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Voortgangsrapportage Deltaprogramma Ruimtelijke 
Adaptatie over 2022 

Zoals vastgelegd in de Deltawet, brengt de 
Deltacommissaris de Tweede Kamer elk jaar op de 
hoogte van de voortgang van het Deltaprogramma. De 
voortgangsrapportage Ruimtelijke Adaptatie die u nu 
leest is een bijlage bij het Deltaprogramma 2024 en geeft 
verdieping bij hoofdstuk 5, dat gaat over ruimtelijke 
adaptatie. In dat hoofdstuk wordt de voortgang beschreven 
binnen alle 45 werkregio’s die in het Deltaplan Ruimtelijke 
Adaptatie (DPRA) actief zijn.  

De opzet van de voortgangsrapportage is stapsgewijs 
veranderd. Oorspronkelijk kwam de inbreng van de 
werkregio’s tot stand door het invullen van een enquête. 
De afgelopen jaren is bij wijze van aanvulling begonnen 
met het voeren van voortgangsgesprekken met een 
representatief deel van de werkregio’s. Deze gesprekken 
werden gevoerd door de ‘community managers decentrale 
overheden’ van het Platform Samen Klimaatbestendig.  

Vorig jaar kwam de rapportage over 2021 tot stand door 
middel van een uitvoerige schriftelijke enquête, aangevuld 
met twintig gesprekken met vertegenwoordigers van 
werkregio’s. Die schriftelijke enquête werd door een deel 
van de werkregio’s als een behoorlijke tijdsbelasting 
ervaren, en dat terwijl bekend was dat capaciteit een 
knelpunt was. De enquête leverde wel veel relevante 
informatie op.  

In de rapportage over 2022 is ervoor gekozen om de 
werkregio’s te laten reflecteren op de antwoorden van 
de enquête van vorig jaar en belangrijke wijzigingen ten 
opzichte daarvan te benoemen. Een nieuwe enquête is nu 
niet nodig, omdat veel werkregio’s zijn begonnen met de 
uitvoering van de plannen. Dat neemt jaren in beslag en 
daarin kan veel gebeuren: uitgebreide updates zijn dus 
maar korte tijd relevant.  

Behalve de reflectie op de enquête van vorig jaar, zijn er vier 
aanvullende vragen gesteld: 
• Waar ben je trots op? 
• Ligt jouw werkregio op koers om de doelstelling van 

2050 te halen? 
• Welk cijfer geef je de voortgang in jouw werkregio in 

2022? 
• Welke uitdagingen zie je voor het jaar 2023? (maximaal 

vijf ) 

Clusters van werkregio’s 
Behalve deze reflectie is dit jaar geprobeerd om met 
vertegenwoordigers van alle werkregio’s een verdiepend 

gesprek te voeren. In afstemming met de DPRA-
gebiedscoördinatoren zijn clusters van werkregio’s 
gevormd en daarmee zijn gesprekken ingepland. 
Naast de community managers van Platform Samen 
Klimaatbestendig en de DPRA-gebiedscoördinatoren, 
was daar ook de programmamanager of de 
programmasecretaris van DPRA bij aanwezig (soms allebei). 
De gesprekken zijn over het algemeen als zeer nuttig en 
verrijkend ervaren. Er is geprobeerd aan te sluiten bij 
zoveel mogelijk al geplande gezamenlijke overleggen van 
bestaande samenwerkingsverbanden van werkregio’s. 
Clusters bestonden soms uit slechts één werkregio, maar 
dat liep op tot maximaal tien werkregio’s. De clusters 
waren: 
• Zuid-Holland (tien werkregio’s) 
• Noord-Holland (vijf werkregio’s) 
• RBO Noord (twee werkregio’s) 
• Flevoland (één werkregio) 
• Zeeland (één werkregio) 
• Rivierenland en Utrecht (vier werkregio’s)  
• Rijn Oost I (drie werkregio’s)
• Rijn Oost II (drie werkregio’s) 
• Rijn Oost III (vier werkregio’s) 

Voor de dertien werkregio’s in Zuid-Nederland (Noord-
Brabant en Limburg) is een andere aanpak gekozen: hier is 
gebruikgemaakt van de monitor die Zuid-Nederland in het 
afgelopen jaar zelf heeft ontwikkeld. Naar aanleiding van 
informatie die daaruit is gekomen, zijn aanvullende vragen 
gesteld. De resultaten zijn door de community managers 
van Platform Samen Klimaatbestendig in aparte gesprekken 
met alle dertien werkregio’s besproken. 

Op basis van de gesprekken en de reflectie op de enquête 
is deze voortgangsrapportage tot stand gekomen. Het doel 
ervan is om een zo juist mogelijk beeld te schetsen van 
de stand van zaken met betrekking tot de voortgang in de 
45 DPRA-werkregio’s. Ook worden aandachtspunten en 
knelpunten gesignaleerd en op de agenda gezet. Daarnaast 
bieden de gesprekken en de rapportage kansen voor 
kennisuitwisseling binnen en tussen werkregio’s, en ook 
aanknopingspunten voor het versterken van het DPRA-
netwerk. 

Met wie we spraken 
De vertegenwoordigers van de werkregio’s met wie 
verdiepende gesprekken zijn gevoerd, waren vooral 
‘trekkers’: vaak gedelegeerden vanuit gemeenten (in dit 
document ‘decentrale overheden’ genoemd) en ook vanuit 
waterschappen en provincies. Voor de gesprekken zijn open 
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uitnodigingen verstuurd. Tijdens een aantal gesprekken 
waren collega’s van andere gemeenten, waterschappen of 
de provincie aanwezig. De gesprekken hadden een open 
karakter, per cluster konden andere accenten worden 
gelegd. Over het algemeen werd dit als prettiger ervaren 
dan een strak geregisseerd gesprek met een uniforme 
opzet. 

De opbrengsten van de gesprekken en enquêtes zijn in deze 
voortgangsrapportage thematisch weergegeven. Door de 
tekst heen worden de meest gehoorde uitdagingen voor de 
komende jaren en oproepen richting het Deltaprogramma 
Ruimtelijke Adaptatie geciteerd. In de laatste alinea 
worden vervolgstappen aangegeven waarmee we aan de 
slag gaan. De opbrengsten, uitdagingen en oproepen zijn 
enkel op de gevoerde gesprekken gebaseerd en komen 
dus niet noodzakelijkerwijs overeen met een algemene 
bestuurlijke kijk op zaken of de formele opvatting van 
overheidsorganisaties, waaronder het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat. 

De DPRA-werkregio’s 
Over het algemeen is men positief over de werkregio als 
samenwerkingsvorm. Met name het delen van kennis 
en het samenwerken op een hoger schaalniveau worden 
beschouwd als winst. Het wordt namelijk nog vaak als 
een tekortkoming ervaren als een werkregio heel sterk 
in de waterhoek zit en er (nog) geen brug wordt geslagen 
met andere domeinen. Op de vraag naar waar men 
trots op is, wordt dikwijls de samenwerking binnen de 
werkregio zelf aangedragen. Die samenwerking is in 
relatief korte tijd opgebouwd en wordt als zeer waardevol 
beschouwd, evenals de gezamenlijke producten die de 
samenwerking al heeft opgeleverd. Vanuit alle werkregio’s 
zijn inmiddels één of meerdere aanvragen gedaan voor de 
impulsregeling en zijn stresstesten, ambities, strategieën 
en uitvoeringsagenda’s opgesteld. 

Uitvoeringsagenda’s spelen een sleutelrol bij afspraken op 
bovenlokaal niveau die gaan over samenwerking op het gebied 
van bepaalde thema’s. De samenwerking heeft betrekking op 
zowel capaciteit als financiën en is gericht op uitvoering in de 
praktijk. 

Er zijn ook zorgen: een aantal werkregio’s worstelt met 
organisatie- en governancevraagstukken. Sommige 
werkregio’s komen voort uit langlopende bestaande 
samenwerkingen, maar dat is lang niet overal het geval. 
Sommige samenwerkingsverbanden zijn pas enkele jaren 
actief en door capaciteitsgebrek zeer afhankelijk van de 
inbreng van individuele medewerkers. Deze werkregio’s 
zijn kwetsbaar voor uitval van personeel, bestuurlijke 
wisselingen of het wegvallen van financiering.  

De diversiteit in de opbouw van werkregio’s is groot en 
loopt uiteen van werkregio’s zo groot als een provincie tot 
werkregio’s die uit één of enkele gemeenten bestaan. Dat 
heeft gevolgen voor het tempo waarin binnen werkregio’s 
wordt gewerkt, maar ook voor de mogelijkheden om 
aan te sluiten bij andere grote opgaven en programma’s, 
zoals de energietransitie, Water en Bodem Sturend, het 
Nationaal Programma Landelijk Gebied en de Nationale 
Omgevingsvisie (NOVEX). Vooral werkregio’s die 
voornamelijk uit (kleinere) gemeenten bestaan hebben 
moeite om mee te komen in deze trajecten en te bepalen 
welke rol ze daarin kunnen spelen. Ze missen vaak ook de 
capaciteit: iemand die aan kan schuiven om mee te praten. 
Werkregio’s kunnen veel baat hebben bij provincies en 
waterschappen die zich als actieve deelnemer inzetten. In 
veel werkregio’s zien zij het nadrukkelijk als hun taak om 
als trekker op te treden bij meer strategische vraagstukken. 
Er zijn ook werkregio’s waarin dat minder het geval is en 
daarom is het zaak om per werkregio goede afspraken te 
maken over wat de hoofdtaak is en wat iedere partij kan 
oppakken.  

 
Het zou fijn zijn als vanuit het DPRA de consequenties voor 
en de relatie met Water en Bodem Sturend voor ruimtelijke 
adaptatie worden uitgewerkt. Wat betekent Water en Bodem 
Sturend voor de werkregio en de verschillende organisaties? 
Welke kansen biedt het werk op juist dit schaalniveau? Wat 
wordt er van werkregio’s verwacht? Dit speelt voor heel 
Nederland en een centrale voorzet zou erg helpen, in plaats van 
dat iedere werkregio het zelf gaat verzinnen.

Binnen iets grotere werkregio’s wordt soms geworsteld 
met verschillen in schaal tussen organisaties. Tussen 
gemeenten met grote en kleine kernen kunnen behoeften, 
uitdagingen en capaciteit flink uiteenlopen. Hierdoor kan 
het ingewikkeld zijn om samen aan dezelfde agenda te 
werken binnen dezelfde zevenjaarlijkse DPRA-cyclus en dat 
vraagt dus om een verschillende aanpak. Het is belangrijk 
om de verschillende belangen (bijvoorbeeld landelijke 
versus stedelijke) goed in kaart te brengen. Bij sommige 
opgaven blijkt het lastig om als één werkregio op te treden. 
Er zijn echter ook genoeg voorbeelden waarbij grotere 
organisaties de kleinere organisaties op sleeptouw kunnen 
nemen door extra capaciteit te leveren en kennis te delen.  

In veel werkregio’s zijn de rol en de doelstelling van de 
werkregio nog onduidelijk. De werkregio heeft geen 
mandaat: vanuit een ‘minimale taakopvatting’ komen 
de partijen in de werkregio voornamelijk samen om de 
aanvraag voor de impulsregeling te organiseren. Alle 
andere processen blijven in handen van de individuele 
organisaties zelf. Soms zijn er zorgen dat na het aflopen 
van de impulsregeling een aantal werkregio’s in de huidige 
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vorm geen reden meer heeft om nog samen te komen en 
dus ophoudt te bestaan. In meerdere gesprekken werd 
daarom de suggestie gedaan om in het geval er geen 
nieuwe impulsregeling komt, ervoor te zorgen dat er een 
inhoudelijke reden komt om de samenwerkingsvorm toch 
in stand te houden. Wat daarbij bevorderlijk kan werken is 
werkregio’s qua samenstelling of schaal te optimaliseren.  

Liggen we op koers?  
‘Liggen we op koers?’ Die vraag werd gesteld in de enquêtes 
die door de werkregio’s werden ingevuld. Om die vraag te 
kunnen beantwoorden moeten er natuurlijk eerst concrete 
doelen zijn. Er moet overeenstemming zijn over wat 
klimaatbestendigheid ís en wanneer dat bereikt wordt, en 
dat terwijl de voorwaarden voor klimaatbestendigheid net 
zo veranderlijk zijn als het klimaat zelf.  

Sommige werkregio’s gaven aan dat ze op het thema 
wateroverlast nog het meest in de buurt kwamen van 
concrete doelen (of tussendoelen) en dus ook een idee 
hebben over of men op koers ligt om die doelen of 
tussendoelen te halen. Sommige werkregio’s hebben 
als project in de uitvoeringsagenda opgenomen om tot 
concrete doelen voor klimaatbestendigheid te komen. Voor 
de thema’s hitte en droogte wordt het stellen van doelen als 
buitengewoon ingewikkeld ervaren.  

Over het algemeen was de tendens in de antwoorden dat 
klimaatadaptatie sneller op stoom moet komen, omdat in 
het huidige tempo de opgave sneller groeit dan het beleid. 
In sommige werkregio’s wordt de term ‘klimaatacceptatie’ 
al nadrukkelijk gebruikt, om bewoners voor te bereiden op 
overlast.  

Tegelijkertijd is er ook trots over wat er in relatief korte tijd al 
bereikt is. Het invullen van opgaven in het landschap is vaak 
een zaak van de lange adem en de indruk dat dit vraagstuk 
lineair van aard is, oftewel een concrete einddatum heeft, 
wordt bestreden. In de afgelopen jaren werd duidelijk dat 
de opgave elk jaar groeit; veel werkregio’s achten het stellen 
van een einddoel voor 2050 dan ook niet realistisch. Dit kan 
hooguit een tussendoel zijn. 

Landelijk beleid als de Landelijke Maatlat voor een groene 
klimaatadaptieve gebouwde omgeving, waarmee een zekere 
standaard wordt aangegeven, wordt over het algemeen 
zeer positief ontvangen. Het geeft een handvat om de term 
klimaatbestendigheid concreter te maken. Dit is belangrijk 
om ”je mannetje te kunnen staan in de dialoog met partijen 
met andere belangen en in gesprekken over transities”.  

In enkele werkregio’s wordt geëxperimenteerd met 
klimaatlabels voor de openbare ruimte in het stedelijk 
gebied. Op die manier kan een bepaalde ambitie 
worden neergezet, waaraan invulling kan worden 

gegeven door budget beschikbaar te stellen en zaken te 
plannen. Klimaatlabels worden ook gezien als een goed 
communicatiemiddel naar zowel inwoners als bestuurders 
en bestuursorganen. Ambities kunnen zo in dezelfde 
‘taal’ worden geformuleerd. Vervolgens kan financieel 
en planmatig worden gestuurd om zo een beter label 
te verkrijgen. Een eventuele achteruitgang, wanneer 
klimaatverandering versneld optreedt, wordt ook sneller 
duidelijk.  

Als uiteindelijke doel wordt door velen genoemd: 
het opheffen van klimaatadaptatie als afzonderlijk 
beleidsonderwerp met eigen afdelingen, medewerkers of 
organisaties. “We moeten onszelf overbodig maken door 
klimaatadaptatie in alle facetten van onze organisaties 
op te nemen” en klimaatadaptatie integraal onderdeel 
te maken van strategieën en de uitvoering daarvan. Als 
klimaatadaptatie in alle processen geborgd is, betekent dat 
volgens sommigen dat er ja kan worden geantwoord op de 
vraag of we op koers liggen.  

Er is veel aandacht voor de woningbouwopgave en hoe 
nieuwbouwwoningen klimaatbestendig te maken. Aandacht 
en handelingsperspectief voor bestaande bouw is er nog (te) 
weinig. Er is meer aandacht nodig voor wijken waarvoor op 
termijn (vijftien tot veertig jaar) structurele wateroverlast, 
problemen door droogte (met name bodemdaling en 
funderingsuitdagingen) en gevolgen van hitte niet meer tegen 
te houden zijn.  

Borging in de organisatie  
In Nederland staat klimaatadaptatie prominenter 
op de agenda. Binnen organisaties groeit het aantal 
medewerkers dat met klimaatadaptatie bezig is, maar 
dit beeld is niet eenduidig: regionaal zijn de verschillen 
groot. In sommige organisaties worden de eerste 
stappen gezet met het ‘inweven van klimaatadaptatie’ 
in de organisatie. Dit gebeurt door bij het beheer van de 
openbare ruimte voortaan vanuit één standaard te werken 
(‘standaardisatie’) en door klimaatadaptatie een plek te 
geven in gemeentelijke beheerplannen. Zo worden de 
eerste stappen gezet om klimaatadaptatie structureel te 
borgen in de organisatie. Ook wordt klimaatadaptatie 
soms al meegenomen door andere domeinen. Feit is wel 
dat men binnen veel organisaties nog niet heel ver is met 
het onderwerp en klimaatadaptatie vooralsnog bij één 
persoon of afdeling is ondergebracht. Soms wordt het nog 
uitsluitend aangevlogen vanuit het waterdomein en wordt 
klimaatadaptatie vooral projectmatig ingestoken. Dat is 
een risico voor het succes van de uitvoering, omdat dat 
dus afhankelijk is van het enthousiasme, de kunde en de 
beschikbaarheid van die ene persoon.  
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Om van pilots en projectvoorbeelden naar een structurele 
aanpak te komen, zijn nodig: een lange adem en 
doorlopend aandacht en capaciteit. Dit proces blijkt vaak 
weerbarstiger dan vooraf gedacht. Samenwerken met 
ruimtelijke ordening en het sociaal domein worden vaak 
noodzakelijk genoemd, maar ook blijkt het vaak lastig om 
daar voet aan de grond te krijgen en vooruitgang te boeken. 
Capaciteitsgebrek, het ontbreken van een wettelijke 
verplichting en een gebrek aan (structurele) financiering 
worden genoemd als bottlenecks die verdere stappen in de 
borging van klimaatadaptatie in de organisatie in de weg 
staan.  

Blijf vanuit DPRA de bestuurlijke bijeenkomsten organiseren. 
Dat helpt om de bestuurders betrokken te houden en daarmee 
organisaties aan de slag te houden.  

Capaciteit 
De afgelopen jaren werd in voortgangsrapportages al vaak 
melding gemaakt van problemen met capaciteit. Ook dit 
jaar kwam uit veel van de gesprekken naar voren dat veel 
werkregio’s met dat probleem kampen. Opschalen qua 
personeel en uitvoeringskracht gebeurt nog lang niet overal 
en blijft vaak achter bij de ambities. Met name kleinere 
werkregio’s en organisaties blijven kwetsbaar bij personele 
wisselingen of uitval. Het draait nog vaak om één of twee 
personen, waardoor het bij uitval of vertrek lang kan duren 
totdat het dossier weer goed en wel is opgepakt. In een 
tijd waarin mensen vaker van baan wisselen, wordt dit in 
werkregio’s als problematisch beschouwd.  

In veel werkregio’s maakt men zich zorgen over het 
overvragen van het beschikbare personeel. Er wordt een 
onophoudelijke stroom van nieuw beleid en nieuwe 
ambities op het gebied van klimaatadaptatie ervaren, 
die voor medewerkers soms lastig bij te benen is. De 
vele bestuurlijke wisselingen naar aanleiding van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2022 en de provinciale 
verkiezingen en waterschapsverkiezingen van 2023, leveren 
veel extra werk op. Veel nieuwe bestuurders moeten zich de 
dossiers eigen maken en doen daarvoor een beroep op de 
ambtenaren.  

Ook in andere onderdelen van de organisatie vormt 
capaciteit een probleem. Bij ruimtelijke ordening, het 
sociaal domein en beheer en onderhoud staan de deuren 
voor het onderwerp klimaatadaptatie over het algemeen 
niet wijd open; reden is dat het als de zoveelste extra opgave 
wordt gezien. Omdat er binnen deze domeinen geen 
verplichtingen zijn om klimaatadaptatie mee te nemen in 
het dagelijks werk, blijkt het vaak erg lastig om voldoende 
personele capaciteit te vinden om met klimaatadaptatie aan 
de slag te gaan.  

Daar waar waterschappen en provincies een stevige 
rol op zich nemen in de werkregio’s, lukt het om 
gemeenteambtenaren enigszins te ontlasten. Vooral in de 
vertaling van nationaal of regionaal beleid naar de lokale 
praktijk, is dat hard nodig. Als waterschappen en provincies 
specifieke kennis en kunde delen en de koppeling maken 
met andere grote regionale ontwikkelingen, kunnen 
gemeenteambtenaren hun aandacht meer op het eigen 
werkveld richten.  

Vrijblijvendheid versus verplichting 
Veel werkregio’s hebben behoefte aan wettelijke normen. 
In veel gesprekken kwam de behoefte aan eenduidige 
basisregels en normen nadrukkelijk naar voren. Wanneer 
alles overal op decentraal niveau georganiseerd moet 
worden, kost dat ontzettend veel tijd en energie. Bovendien 
ontstaat er een lappendeken aan regels en convenanten, 
omdat overal verschillende normen en standaarden worden 
gehanteerd. Een zeker basisniveau voor klimaatadaptatie 
collectief opleggen, kan de snelheid er meer in brengen.  

Er mag meer in normen worden vastgelegd. Wat is landelijk 
vastgelegd als ongewenste temperatuur? Met welke neerslag 
over welke periode moeten we rekenen om te weten dat 
we het goed doen? Werkregio’s hebben een stok achter de 
deur nodig waardoor discussies intern makkelijker gevoerd 
kunnen worden. Landelijke normen zorgen intern voor 
geloofwaardigheid.  

Men is zich ervan bewust dat wettelijke borging op 
nationaal niveau lang kan duren; daarom wordt ook 
aan waterschappen en provincies gevraagd om stappen 
te zetten. Een gewenste stap zou zijn om eenduidige 
basiskaders op te stellen. Dat brengt meer duidelijkheid en 
er hoeft niet langer, nu soms zelfs op gemeentelijk niveau, 
rekening gehouden te worden met verschillende normen. 
Personeel dat binnen organisaties aan klimaatadaptatie 
werkt wordt ontlast, omdat ze niet zelf een basiskader 
hoeven op te stellen en die ook niet (intern) hoeven te 
verdedigen.  

De Landelijke Maatlat groene klimaatadaptieve gebouwde 
omgeving is om bovenstaande reden over het algemeen 
positief ontvangen. Sommige werkregio’s zijn al hard aan 
de slag om gemeenten bij te staan in het toepassen ervan. 
Lokaal wordt soms ook al gekeken naar de mogelijkheden 
van borging. Ondanks dat de publicatie van de maatlat ook 
al effect heeft, is er op veel plekken nog huiver om deze al 
toe te passen bij reeds geplande projecten. Het wordt als 
ingewikkeld ervaren om mensen van ruimtelijke ordening 
te betrekken en bijvoorbeeld naar bijeenkomsten over de 
maatlat te krijgen. Als het gaat om de woningbouwopgave 
wordt klimaatadaptatie vaak nog gezien als een extra 
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struikelblok: op de korte termijn is klimaatadaptief bouwen 
vaak duurder en er is geen wettelijke plicht. Er is soms 
onvoldoende oog voor de klimaatrisico’s op de lange 
termijn. Dat maakt borging nog belangrijker, want daarmee 
kan in de toekomst worden voorkomen dat het thema 
klimaatadaptatie het uiteindelijk toch aflegt tegen andere 
prioriteiten (dat is nu nog te vaak het geval).  

Kom maar wat vaker met de stok (wet- en regelgeving) in 
plaats van de wortel. Er is behoefte aan meer dwang; de 
huidige vrijblijvendheid gaat niet helpen bij het aansluiten 
bij de woningbouwopgave (waarbij alles sneller moet en ook 
betaalbaarder, bij oplopende prijzen), het stikstofdossier en de 
energietransitie.  

(Structurele) financiering  
Bij ruimtelijke investeringen, ontwikkelingen en 
reconstructies zijn financiën voor klimaatadaptatie over 
het algemeen een uitdaging. Vanuit een klassieke kosten-
batenanalyse is investeren in klimaatadaptatie op de 
korte termijn niet heel interessant. De baten zijn veel 
meer indirect en voor de lange termijn, zoals een betere 
gezondheid, meer biodiversiteit en vermeden schade 
door extreem weer. Voor investerende organisaties en 
beheerders van de openbare ruimte is er weinig reden om 
‘meer dan nodig’ te doen. Voor politici kan meespelen 
dat de baten (of bij niets doen: de extra kosten) veelal niet 
binnen enkele jaren zichtbaar worden.  

Deel de goede voorbeelden van hoe (structurele) financiering 
wordt georganiseerd. Organisaties hebben meer tools of 
politieke druk nodig om de financiering en capaciteit structureel 
te organiseren.

Op gemeentelijk niveau is er nog maar beperkt structurele 
financiering georganiseerd voor klimaatadaptatie. Als 
‘bron voor structureel geld’ wordt binnen gemeenten vaak 
gewezen op de rioolheffing. Als deze omhoog kan, zijn 
er blijvende middelen beschikbaar waarmee kan worden 
gewerkt aan de aan water gerelateerde onderdelen van 
klimaatadaptatie. In sommige gemeenten gebeurt dit 
ook. Er zijn echter colleges en gemeenteraden die hier 
(principieel) niet aan willen. De gemeentelijke heffingen 
mogen simpelweg niet omhoog, om de lasten voor 
bewoners niet nog hoger te maken dan ze al zijn. In 
sommige gemeenten wordt juist weer nagedacht over het 
afschaffen van de verbrede rioolheffing, ten behoeve van 
andere gemeentelijke taken die evengoed financiering 
nodig hebben. Omdat klimaatadaptatie een ambitie is en 
geen wettelijke taak, wordt er dan vaak een beroep gedaan 
op de creativiteit van een ambtenaar om op incidentele of 

structurele basis financiële middelen voor klimaatadaptatie 
beschikbaar te krijgen.  

De druk op gemeentelijke financiën leidt er ook toe dat er 
soms op beheer en onderhoud wordt bezuinigd. Dat raakt 
het realiseren van maatregelen voor klimaatadaptatie vaak 
direct, want daarbij zijn vaak juist méér middelen vanuit 
beheer en onderhoud nodig.  

Veel werkregio’s zouden graag meer financiering voor het 
beleidsproces beschikbaar zien te krijgen. Hoe sterker dat 
proces ingericht kan worden, hoe beter de maatregelen 
waarvoor financiering wordt gevraagd en hoe kansrijker 
het is dat er middelen aan worden toegekend. Doordat 
structurele financiering van het proces ontbreekt, 
is het proces nu meer hapsnap. Zeker als langdurige 
samenwerking in de werkregio gewenst is, en er in de 
toekomst een grotere rol voor de werkregio’s voorzien 
wordt, zal er structureel geld nodig zijn van of via de 
deelnemende organisaties. Bovendien is de samenwerking 
in de werkregio afhankelijk van trekkers en van organisaties 
die gefinancierd moeten worden. Het is daarbij belangrijk 
om voor meerdere jaren duidelijkheid te hebben over de 
financiering, om op basis daarvan langetermijnafspraken te 
kunnen maken.

Als succesfactor voor het regelen van financiering wordt een 
degelijke risicodialoog genoemd. Als die dialoog met veel 
partijen wordt gevoerd, waardoor de opgave om meer gaat 
dan alleen een smalle klimaatadaptatiestrategie, wordt het 
belang breder gevoeld. Door met lokale belanghebbenden 
om tafel te gaan, wordt het makkelijker om bestuurders 
aan te spreken op hun brede verantwoordelijkheid voor de 
leefbaarheid van het gebied in de toekomst. Ook kunnen 
ze erop aangesproken worden om voor een goede lokale 
of regionale ambitie op het gebied van klimaatadaptatie te 
zorgen.

De aankondiging dat er een DPRA-werkgroep structurele 
financiering komt wordt over het algemeen positief 
ontvangen; een aantal deelnemers had ook interesse om 
zitting te nemen in die werkgroep.

Zorg dat de verschillen in kosten voor klimaatadaptatie tussen 
gemeenten kleiner worden. In sommige gemeenten is het veel 
moeilijker (en duurder) om klimaatmaatregelen uit te voeren 
dan op andere plekken.  

De impulsregeling  
De impulsregeling wordt door de werkregio’s over het 
algemeen als zeer positief ervaren. De regeling geeft een 
stimulans aan de uitvoering van maatregelen, vinden 
velen. Met de impulsregeling geeft het Rijk bovendien het 
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signaal af klimaatadaptatie écht belangrijk te vinden. Er 
is niet alleen een zoveelste taak of opgave, er is ook geld 
voor beschikbaar. Het financiële aspect stimuleert lokale 
en regionale bestuurders om het thema op te pakken, 
omdat ze beschikbaar geld niet graag laten liggen. Alle 
werkregio’s hebben inmiddels minimaal één aanvraag 
ingediend. In sommige gemeenten heeft dat geleid tot 
de allereerste maatregelen en projecten op het gebied 
van klimaatadaptatie. Dankzij die projecten komen 
binnen gemeenten ook andere afdelingen met het thema 
in aanraking. Ook wordt het onderwerp concreter voor 
inwoners en bedrijven.  

Er is ook kritiek: het wordt lastig gevonden dat vanuit de 
impulsregeling vrijwel niets gedaan kan worden aan ‘hitte’. 
Ook vanuit de rioolheffing is dat moeilijk te organiseren, 
waardoor het thema qua uitvoering achterblijft. Andere 
punten van kritiek zijn dat er geen private projecten 
kunnen worden gefinancierd en dat de regeling relatief 
veel administratieve handelingen vergt. De maatregelen 
die met de impulsregeling tot uitvoering komen, worden 
over het algemeen gekenschetst als ‘zeer lokaal’ of ‘klein-
bier-maatregelen’ (soms is het voor het eerst dat er op het 
gebied van klimaatadaptatie zaken tot uitvoering komen).  

De grote waarde van de impulsregeling is de samenwerking 
tussen afdelingen die tot stand komt, de nadruk op de 
uitvoering en het feit dat er op een nieuwe manier wordt 
gewerkt. Op lokaal niveau laat de impulsregeling zien dat 
het ‘meekoppelen’ van klimaatadaptatie gewoon kán. 
Daar staat dan weer tegenover dat maatregelen op een 
meer regionaal niveau, waarbij verschillende organisaties 
intensief moeten samenwerken, niet goed van de grond 
komen. De oorzaak hiervoor ligt gedeeltelijk bij de 
korte looptijd van de impulsregeling. Grotere projecten 
en regionale samenwerking vergen doorgaans meer 
voorbereidingstijd. De looptijd van de regeling wordt 
hiervoor door veel partijen als te kort ervaren. In sommige 
werkregio’s kunnen partijen daarom, in dit laatste jaar 
waarin binnen de impulsregeling geld aangevraagd kan 
worden, extra punten scoren voor projecten waarin die 
samenwerking op regionaal niveau wél vorm krijgt. 
Wanneer er meer wordt aangevraagd dan waar budget voor 
is, krijgen deze projecten voorrang op andere projecten. 
Andere werkregio’s kennen extra punten toe aan de 
kwaliteit van maatregelen die worden ingediend; zo wordt 
geprobeerd te sturen op maatregelen die uitgevoerd 
worden. Voor een eventuele toekomstige financiële 
regeling wordt de suggestie gedaan om dit soort sturing 
landelijk op te zetten, zodat het rendement en de schaal 
van maatregelen vergroot kunnen worden. 

In meerdere gesprekken werden nadrukkelijk zorgen geuit 
over het aflopen van de impulsregeling dit jaar. Op veel 
plekken staan de gemeentelijke financiën onder druk. 

Gevreesd wordt dat als er geen alternatieve financiering 
beschikbaar komt, de uitvoering van projecten stilvalt, in 
plaats van tot een versnelling komt.  

Meerdere werkregio’s gaven aan zich zorgen te maken 
over het voortbestaan van de werkregio bij het wegvallen 
van de financiering. Zonder extra financiering is 
klimaatadaptatie in veel organisaties te sterk afhankelijk 
van de samenstelling van het college van burgemeester en 
wethouders en de samenstelling van de gemeenteraad, die 
elke vier jaar verandert. De vrees is dat de verschillen in 
werken aan klimaatadaptatie op lokaal en regionaal niveau 
nog verder uiteen zullen gaan lopen.  

Er moet zicht komen op de voortzetting (en verbreding) van de 
impulsregeling. De regeling zorgt ervoor dat klimaatadaptatie 
in organisaties de aandacht heeft en wordt meegenomen 
in projecten. Elk jaar met elkaar in gesprek gaan over het 
thema werkt heel goed. De impulsregeling stimuleert de 
samenwerking tussen organisaties; als de regeling stopt 
bestaat het risico dat er geen nieuwe projecten worden 
uitgevoerd. Ambities om de leefomgeving klimaatbestendig 
te maken zullen naar beneden worden bijgesteld, in plaats 
van dat we door kunnen gaan op de ingeslagen weg. Verleng 
de impulsregeling, of kom met een soortgelijke regeling om 
klimaatadaptatie in al die werkregio’s aan de gang te houden. 
Er is op veel plekken nog geen alternatief. Door te verlengen 
blijft ook de bestuurlijke aandacht voor het onderwerp 
behouden.  

Kennis  
Met name bij kleinere gemeenten is er een enorme 
behoefte aan kennis en samenwerking op het gebied 
van klimaatadaptatie. De werkregio heeft grote waarde 
als kennisnetwerk. De ‘bovenregionale tussenlaag 
op gebiedsniveau’ kan ook van grote waarde zijn; 
op verschillende plekken in Nederland organiseren 
provincies, waterschappen en bovenregionale platforms 
en samenwerkingsverbanden bijvoorbeeld bijeenkomsten 
die relevant zijn voor meerdere werkregio’s. Dit is binnen 
DPRA niet geformaliseerd en is afhankelijk van de 
continue aandacht en inzet van deze organisaties. Het 
bovenregionale niveau is echter wel van groot belang voor 
het op de juiste manier ontsluiten en regionaal filteren van 
de grote hoeveelheid aan kennis. 

Veel kennisdeling op werkregio-niveau is nu gericht op 
het delen van goede voorbeelden (‘best practices’) en 
het elkaar inspireren. Nu veel organisaties meer in de 
uitvoerende fase van maatregelen komen, groeit echter 
ook de behoefte aan meer praktische kennis over hoe 
maatregelen uitgevoerd kunnen worden. Er komen meer 
technische vragen en vragen over de uitvoering en dat 
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betekent dat bij kennisbijeenkomsten de aanwezigheid 
van een andere categorie deskundigen gewenst is. Het gaat 
niet alleen meer om beleidsmedewerkers en inhoudelijk 
deskundigen, maar bijvoorbeeld ook om ontwerpers: 
zowel ruimtelijke als technische ontwerpers, die bij 
voorkeur zowel kennis hebben over de bovengrond als de 
ondergrond. Planologen, stedenbouwers en (landschaps)
architecten hebben vaak nog maar beperkte kennis 
over klimaatadaptief inrichten en klimaatadaptieve 
maatregelen. 

Daarnaast is er in sommige werkregio’s behoefte aan 
kennis over meer abstracte en strategische vraagstukken. 
Het vertalen van abstract nationaal beleid, zoals Water 
en Bodem Sturend, naar de betekenis ervan voor een 
werkregio of een gemeente, wordt vaak als ingewikkeld 
ervaren. De tussenlaag van het gebiedsniveau kan hierin 
veel betekenen. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat 
per gebied de rolinvulling en beschikbare capaciteit sterk 
uiteen kunnen lopen.  

Zet extra in op regionale kennissessies die opgavegericht zijn 
ingestoken en zijn toegespitst op de opgaven in een specifiek 
gebied in Nederland. Probeer kennis vanuit het DPRA te filteren 
op gebiedskenmerken; dat zorgt ervoor dat kennis eerder bij de 
juiste personen en organisaties belandt.  

In een aantal werkregio’s leeft het idee om met 
gezamenlijke kennispools (een team van experts met de 
juiste kennis) partijen te ontzorgen. Deze pools zouden van 
organisatie naar organisatie kunnen ‘hoppen’ om bij een 
specifiek onderdeel van het werken aan klimaatadaptatie 
te assisteren. Op die manier worden met name de kleinere 
organisaties geholpen, omdat zij daar niet meer zelf de 
capaciteit voor hoeven te organiseren. Zo wordt geprobeerd 
om het gat tussen organisaties binnen een werkregio niet te 
groot te laten worden.  

Veel werkregio’s zijn zeer te spreken over het kennisportaal 
klimaatadaptatie (klimaatadaptatienederland.nl en hopen 
dat deze nog lang in de lucht blijft. De suggestie wordt 
gedaan om de koppeling te versterken tussen het portal en 
andere domeinen zoals wonen, ruimtelijke ordening of het 
sociaal domein. Ook de site www.bouwadaptief.nl bevat 
veel kennis over klimaatadaptatie en ook over biodiversiteit 
en bodemdaling.  

Schakelen tussen DPRA en NAS 
Van de vier thema’s van het DPRA (overstroming, 
wateroverlast, droogte en hitte) wordt op het gebied van 
hitte op veel plekken inmiddels een tandje bijgezet. In 
het begin van DPRA richtten werkregio’s zich vooral op 
wateroverlast; hitte bleef een ondergeschoven kindje. 

Financiering van maatregelen vanuit het Deltafonds is 
voor dat thema niet mogelijk. Vooral in de grotere kernen 
wordt hitte inmiddels serieus genomen; in kleinere kernen 
wordt het probleem vaak als minder urgent ervaren en blijft 
het in aandacht achter. Ook zijn er plekken in Nederland 
waar binnen DPRA voor het thema overstromingen nog 
onvoldoende aandacht is. 

Op lokaal niveau komt klimaatadaptatie samen en is 
‘verkokering’ van programma’s, beleid en budgetten 
een probleem: dan wordt er te veel langs elkaar heen 
gewerkt. Vaak zijn de medewerkers die aan DPRA werken 
óók de mensen die aan klimaatadaptatie werken. Het 
verschil tussen NAS en DPRA is er op lokaal en regionaal 
niveau vaak helemaal niet. Op het niveau van decentrale 
overheden moeten allerlei onderwerpen in samenhang 
met elkaar aangepakt worden: dan gaat het om de 
DPRA-thema’s, gezondheid en biodiversiteit. Meer op 
regionaal niveau gaat het om verzilting, bodemdaling, 
waterkwaliteit en funderingsopgaven. In meerdere 
gesprekken wordt het belangrijk gevonden om ook 
een onderwerp als ongelijkheid en rechtvaardigheid te 
koppelen aan klimaatverandering. Het is voor gemeenten 
en waterschappen (en provincies) soms lastig schakelen 
tussen het DPRA (beperkt in onderwerpen, maar wel 
met een regionale uitwerking en financiering vanuit 
het Deltafonds) en de NAS (klimaatadaptatie in de volle 
breedte). In werkregio’s gaan daarom stemmen op om het 
DPRA qua thematiek te verruimen, of de uitvoering van de 
NAS op regionaal niveau te versterken. 

Probeer op nationaal niveau de verbreding van financiering te 
organiseren, verbreed de impulsgelden DPRA en de rioolheffing 
naar alle NAS-opgaven.  

Meekoppelen en concurreren met andere opgaven 
Er lopen momenteel veel andere (regionale) trajecten 
waarmee ruimtelijke adaptatie verbonden moet worden, 
zoals de woningbouwopgave, Water en Bodem Sturend, 
het Nationaal Programma Landelijk Gebied, de Nationale 
Omgevingsvisie (NOVEX) en de energietransitie. Op lokaal 
niveau wordt geconstateerd dat het ingewikkeld is om met 
al die opgaven aansluiting te blijven houden.  

Wat ook opgemerkt wordt is dat voor andere opgaven meer 
middelen beschikbaar zijn. Het Rijk stelt bijvoorbeeld 
middelen beschikbaar om voldoende capaciteit voor 
de energietransitie te creëren, maar dat geldt dan weer 
niet voor klimaatadaptatie. Een gevolg is dat middelen 
en manuren niet naar klimaatadaptatie gaan, maar naar 
andere opgaven. Binnen de verschillende beleidssporen 
wordt het soms ervaren als een competitie, in plaats van 
een gezamenlijke aanpak. Soms zijn verschillende (deel)
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programma’s met elkaar in tegenspraak of wordt dwars 
ingegaan tegen regionale ambities.  

Daarnaast wordt de zojuist genoemde verkokering 
als frustrerend ervaren. Als de opdracht is dat de 
gebiedsprogramma’s integraal van aard moeten zijn, is het 
lastig als de financiële middelen van waaruit de opgaven 
betaald moeten worden maar naar één opgave mogen gaan. 
Nu wordt er soms een minder goed plan gemaakt waar 
geld voor kan worden aangevraagd (in plaats van een goed 
integraal plan). Die situatie wordt als frustrerend ervaren.  

Inzet particulieren/bedrijven  
70 procent van de grond in Nederland is in handen 
van particulieren en bedrijven. Veel gemeenten en 
waterschappen proberen met activiteiten en subsidies 
bewoners en vastgoedeigenaren ertoe aan te zetten om 
de omgeving groener en waterbestendiger te maken. 
Veel gemeenten doen met enthousiasme mee aan het NK 
Tegelwippen of een regionale variant daarop. Op werkregio-
niveau wordt op verschillende plekken in Nederland gewerkt 
aan het opzetten van gezamenlijke subsidieregelingen 
voor bewoners die hun tuin willen vergroenen. Op andere 
plekken staan deze activiteiten juist enigszins onder druk; 
het nieuwe is eraf en bovendien is het de vraag of de meest 
kwetsbare huishoudens er wel mee bereikt worden. 

Goede communicatie kan de kans op succes van dergelijke 
subsidieregelingen vergroten. Ze worden door werkregio’s 
over het algemeen niet beschouwd als de heilige graal voor 
een klimaatrobuuste omgeving, maar de bewustwording 
wordt er wel mee gestimuleerd. Het opzetten van dergelijke 
regelingen leidt binnen een werkregio ook vaak tot een 
extra reden om goed samen te werken. 

Het groener en waterbestendiger maken van de omgeving 
gebeurt op de meeste plekken door  te stimuleren en te 
enthousiasmeren. Particulieren en bedrijven daartoe 
dwingen is voor velen een brug te ver; de angst is dat 
bewoners en ondernemers dan steeds meer weerstand gaan 
voelen met betrekking tot het onderwerp klimaatadaptatie. 
Wel is er een sterke behoefte om de samenleving veel meer 
mee te nemen in het grotere verhaal van klimaatadaptatie. 
Men vindt dat er beter uitgelegd moet worden waarom 
klimaatadaptieve maatregelen nodig zijn. Ook moet 
duidelijk worden gemaakt dat preventieve maatregelen 
schade kunnen voorkomen; meer ‘groen en blauw’ 
maakt de leefomgeving prettiger. Door ook uit te leggen 
wat inwoners zelf kunnen doen, worden die inwoners 
weerbaarder en weten ze beter wat ze moeten doen in het 
geval van een calamiteit.   

Urgentie 
In diverse werkregio’s leeft het idee dat in bestuurlijke 
kringen de urgentie rond het onderwerp nog onvoldoende 

gevoeld wordt. Inmiddels ziet iedereen wel dat 
klimaatverandering problemen oplevert, maar de focus 
ligt nog te veel op de problemen in het hier en nu. Door 
verder terug en vooruit te kijken ontstaat het besef dat 
er hele andere keuzes zullen moeten worden gemaakt 
en de problemen niet afgewenteld moeten worden op 
volgende generaties. Het kan niet zo zijn dat partijen 
elkaar aankijken, geen eigenaarschap voelen en geen 
verantwoordelijkheid nemen. Klimaatadaptatie moet 
steeds weer worden geagendeerd en bestuurders moeten 
elkaar er continu op blijven aanspreken. Het beeld van ‘wat 
als we niets doen’ mag nadrukkelijker worden geschetst. 
Wat gebeurt er in een gebied als de huidige situatie niet 
verandert? Accepteert men expliciet bepaalde risico’s, 
schade en gezondheidsproblemen? Op dit moment is 
dat doorgaans niet het geval en wordt het accepteren van 
klimaatgebeurtenissen niet expliciet afgewogen. 

Stresstesten en risicodialogen  
Tijdens de gesprekken kwamen er uiteenlopende 
opvattingen over stresstesten naar voren. Er wordt met 
enthousiasme gekeken naar de aangekondigde stresstesten 
en analyses op (boven)regionaal niveau. Die zouden 
kunnen zorgen voor een sterker gevoel van urgentie met 
betrekking tot wateroverlast, droogte en overstromingen.  

De eerste DPRA-cyclus loopt binnenkort af; met de nieuwe 
cyclus die volgt komt er ook een nieuwe ronde stresstesten. 
Sommige werkregio’s hebben de ambitie om in een 
nieuwe ronde stresstesten extra thema’s toe te voegen aan 
de vier DPRA-thema’s. Hierbij wordt gedacht aan onder 
andere: bodemdaling, biodiversiteit, waterkwaliteit, 
bereikbaarheid van ziekenhuizen, middenstations van 
het energienetwerk, calamiteitenroutes en erfgoed. Het is 
doorgaans afhankelijk van de geografische ligging van een 
werkregio welk thema interessant wordt geacht om toe 
te voegen. Er zijn ook werkregio’s die geen extra thema’s 
willen toevoegen.  

Het belang van de stresstesten om informatie te vergaren, 
klimaatadaptatie te agenderen (ook bij private partijen) en 
urgentie te creëren (onder andere bij bestuurders) wordt 
breeduit onderschreven.  

Bij het opstellen van de uitvoeringsprogramma’s is er vaak 
naar gezocht om de aanpak van kwetsbaarheden die uit 
de stresstesten naar voren kwamen te combineren met 
andere opgaven. Om de stresstesten relevant te houden, is 
er over het algemeen steun voor een cyclische aanpak, met 
nieuwe meetmomenten. Over wanneer die meetmomenten 
moeten plaatsvinden wordt verschillend gedacht.  

In de gesprekken werd vaak de hoop uitgesproken dat bij 
een nieuwe ronde stresstesten dubbel werk voorkomen 
wordt. Daarmee wordt bedoeld dat als de ene stresstest 
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goed is uitgevoerd en de uitgangspunten sindsdien niet 
echt zijn gewijzigd, de test niet opnieuw hoeft te worden 
uitgevoerd. Zo kan er energie, tijd en geld worden bespaard. 
Daarbij komt dat de effecten van geheel of gedeeltelijk 
uitgevoerde maatregelen naar verwachting maar beperkt 
zichtbaar zijn, vanwege de relatief korte periode tussen de 
stresstesten. Qua planning zijn sommige werkregio’s al 
bezig met nadenken over de volgende stresstest in 2024, 
terwijl bij andere werkregio’s deze voorlopig nog niet op de 
prioriteitenlijst staat.  

Sommige werkregio’s gaven aan dat in sommige stresstesten 
niet alle thema’s even grondig zijn meegenomen. Wat dat 
betreft zouden er, als het aan de werkregio’s zelf ligt, best 
wat stevigere standpunten ingenomen mogen worden over 
de minimale kwaliteitseisen die gesteld worden aan een 
volgende ronde stresstesten. Regelmatig updaten wordt als 
een goede manier beschouwd om de geloofwaardigheid 
van de stresstest op peil te houden en te verbeteren. 
Overigens weten niet alle gemeenten hoeveel goede data er 
al beschikbaar zijn; daar kan beter over gecommuniceerd 
worden.  

Maak een stresstest voor nieuwe bouwlocaties een verplicht 
onderdeel van een ontwikkeling. Voor stedenbouwkundigen 
kan het heel handig zijn om de effecten van maatregelen te 
zien in het ontwerp. Daarnaast moeten ontwikkellocaties ook 
onderdeel zijn van de risicodialogen.  

Er wordt getwijfeld over de vraag of het herhaaldelijk doen 
van stresstesten zich leent voor een vorm van monitoring. 
Omdat de stresstesten sterk afhankelijk zijn van de 
klimaatscenario’s en de kwaliteit van de data en van de 
kaarten, is het haast niet mogelijk om tot een objectieve 
monitoring te komen en vast te stellen of een situatie is 
verbeterd.  

Er is behoefte aan meer aandacht voor de uniformiteit van 
inhoud en proces van de risicodialogen. Tijdens de eerste 
DPRA-cyclus hebben organisaties de risicodialoog op 
uiteenlopende wijzen vormgegeven. Soms is onduidelijk 
welke organisatie wat heeft gedaan in de risicodialoog 
en hoe dit tot keuzes heeft geleid in de ambitiebepaling, 
de strategie en de uitvoeringsagenda. Toch staat ook vast 
dat organisaties nu veel beter weten hoe met elkaar in 
gesprek te gaan over de resultaten van de stresstesten, 
om vervolgens de risicodialogen voor te bereiden. De 
vorige ronde was ‘pionieren en uitproberen’; nu kan een 
verbeterslag worden gemaakt.  

Vitaal en kwetsbaar  
Op veel plekken in Nederland komt een klimaatbestendige 
aanpak van vitale en kwetsbare functies lastig van de grond. 

Er is nog een tekort aan basale kennis, bijvoorbeeld over 
bij hoeveel water op een weg er écht problemen optreden. 
Wanneer moet een weg afgesloten worden? Men verwacht 
dat het Rijk die kennis en normeringen heeft en overdraagt. 
Er is ook nog veel te winnen op het gebied van afstemming 
tussen bijvoorbeeld Rijkswaterstaat en de provincie over de 
overgangen van rijkswegen naar provinciale wegen.  

In veel werkregio’s wordt naar de veiligheidsregio gekeken 
om een stresstest voor vitale en kwetsbare functies uit te 
voeren, maar dit gebeurt vaak niet. De coördinatie tussen 
organisaties is niet optimaal: waterschappen weten alles 
over wateroverlast, maar voor kennis over wat bepaalde 
scenario’s voor consequenties hebben voor bijvoorbeeld 
telecomvoorzieningen moeten andere partijen 
aanschuiven. Binnen veel werkregio’s wordt voor deze 
coördinerende en sturende rol al langere tijd nadrukkelijk 
naar het Rijk gekeken. In afwachting daarvan is in sommige 
regio’s al wel een eerste analyse gedaan om (voor het eerst) 
vast te stellen wat ‘kwetsbaar’ is. Moeten alle werkregio’s 
echter zelf aan de slag met dat onderwerp, dan leidt dat 
behalve tot capaciteitsproblemen ook tot uiteenlopende 
definities van ‘kwetsbaar’. Ook categorieën en normen 
gaan van elkaar verschillen en er zullen verschillende 
evacuatiestrategieën opgesteld worden.  

Het is natuurlijk van belang dat dat centraal gebeurt, vanuit 
een hoger schaalniveau, voor de thema’s overstromingen 
en grootschalige wateroverlast. Daarnaast zou ook het 
thema droogte nadrukkelijk meegenomen moeten worden 
in stresstesten voor vitale en kwetsbare functies. Met name 
het drinkwater, de rioolzuiveringsinstallaties en leidingen 
zouden daarbij aandacht moeten krijgen. 

De mate waarin veiligheidsregio’s zijn aangesloten loopt 
tussen werkregio’s sterk uiteen. Het is in de eerste ronde 
van de risicodialoog niet altijd voldoende gelukt om alle 
relevante partijen aan tafel te krijgen.  

Wat gaat er gebeuren met de inzichten die de 
voortgangsrapportage heeft opgeleverd?  
Allereerst beschouwt de stuurgroep DPRA de observaties 
en opmerkingen uit de voortgangsrapportage als een 
agenda voor verdere gesprekken. Tijdens komende DPRA-
bijeenkomsten wordt ruimte gemaakt om door te praten. 
Daarnaast starten in opdracht van stuurgroep DPRA in 
2023 twee werkgroepen: een werkgroep monitoring en 
een werkgroep structurele financiering. Ten derde wil 
de stuurgroep zelf aan de slag met het concretiseren 
van klimaatadaptatiedoelen. Deels is dit al gebeurd 
met de publicatie van de Landelijke Maatlat voor een 
groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving en het 
afwegingskader dat vanuit Water en Bodem Sturend wordt 
ontwikkeld voor locatiekeuzes.  
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De stuurgroep DPRA wil echter verder gaan en doelen en 
tussendoelen voor ruimtelijke adaptatie vaststellen die 
te monitoren zijn en die kunnen helpen bij het bepalen 
van vervolgstappen in het DPRA. Voor het werk van de 
werkgroepen monitoring en structurele financiering is het 
concretiseren van doelen een randvoorwaarde. 

Er is binnen het werkveld van klimaatadaptatie een sterke 
behoefte om overzicht te krijgen van waar we staan in de 
transitie naar klimaatbestendigheid. Tot nu toe werden 
qua monitoring vooral de vorderingen van de (proces)
stappen van de zeven ambities van DPRA vastgesteld. 
De werkgroep monitoring gaat aan de slag om een 
monitoringssystematiek te ontwikkelen die vanuit DPRA 
landelijk toe te passen is en die bij voorkeur voortbouwt op 
al bestaande regionale en landelijke voorbeelden. Daarbij 
zal veel aandacht worden geschonken aan het inbouwen 
van simpel te bepalen parameters waarmee kan worden 
bepaald of de concrete doelen worden gehaald.  

Concretere doelen en een verbeterde monitoring zijn 
essentiële stappen om te komen tot structurele financiering 
voor klimaatadaptatie. De Beleidstafel wateroverlast en 
hoogwater heeft stilgestaan bij de aanpak van ruimtelijke 
adaptatie en daarbij gesteld dat er meer aandacht 
moet komen voor een structurele oplossing voor de 
financiering van klimaatadaptatie als autonome opgave. 
Daarbij moet een integrale benadering van opgaven, 
waar klimaatadaptatie onderdeel van is, centraal staan. 

Veel extra kosten kunnen voorkomen worden door 
klimaatadaptatie vroegtijdig in het proces mee te nemen, 
maar extra financiering blijft nodig. Ook uit deze DPRA-
voortgangsrapportage komt de noodzaak voor structurele 
financiering naar voren. De werkgroep structurele 
financiering moet bijdragen aan het organiseren van 
financiering van maatregelen voor de lange termijn 
en op meerdere schaalniveaus. Dat moet leiden tot 
een klimaatbestendige ruimtelijke inrichting van heel 
Nederland. 
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Nederland is een laaggelegen land met veel water. Het nationaal 
Deltaprogramma beschermt Nederland tegen overstromingen, 
zorgt voor voldoende zoetwater en draagt bij aan een klimaat-
bestendige en waterrobuuste inrichting. Op de website van het 
nationaal Deltaprogramma staat de voortgang van het werk aan 
onze delta.

Het nationaal Deltaprogramma is een samenwerkingsverband 
tussen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Ook 
kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, burgers en 
bedrijven denken actief mee.
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