
50 Ruimte vooR klimaat

5   Een gedeelde belangstelling van partners, bijvoorbeeld de 
historie van de binnenstad, vergroot de daadkracht, verbe
tert de samenwerking en de bereidheid bij te dragen

7   Zoek in de communicatie naar zaken die de bewoners 
persoonlijk en positief raken. Deze zijn niet altijd hetzelfde 
als de doelstelling van het project

 

           www.ruimtevoorklimaat.nl/case08 

   Oude binnensteden kampen steeds vaker met wateroverlast. Herstel van  
het historische watersysteem, zoals in Gouda, kan een oplossing zijn.

 klimaatthema Adaptatie: wateroverlast en waterkwaliteit 

 locatie Binnenstad Gouda

 schaal Stad

 doelgroep Beleidsmedewerkers gemeente en waterschap, ondernemers 

 tijdlijn 2004-2009

 contact Marjo van Loon marjo.vanloon@gouda.nl
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CaSe 08 – HollandSe WateRStad

door marjo van loon 

Wateroverlast en waterkwaliteit vormen een probleem voor oude binnensteden in 
Nederland. Gemeenten zoeken naar oplossingen. Het project Hollandse Waterstad 
onderzoekt in Gouda of het in ere herstellen van het historische watersysteem een 
deel van die oplossing kan zijn. Kan dit de spons zijn die het overtollige water in 
binnensteden kan opzuigen? 

De historische waterstructuur in de oude binnensteden is het resultaat van een 
eeuwenlang proces van trial and error. Dat zorgde voor een evenwichtige waterhuis
houding. De laatste decennia is daar wat al te gemakkelijk mee omgesprongen. 
Toen in de tweede helft van de vorige eeuw grachten gedempt werden en de 
kleine watergangen werden overkluisd of opgeheven, had dat op dat moment 
grote voordelen. De grachten en zijlen waren enorm vervuild en bovendien hadden 
binnensteden behoefte aan parkeerplaatsen. Scheepvaart was vaak nauwelijks meer 
aan de orde, dus waarom dat oude water blijven behouden? Dat daarmee ook het 
subtiele eeuwenoude evenwicht uit balans kon raken, had men zich niet gerealiseerd. 
Veelvuldig wateroverlast in binnensteden was het gevolg.

De aanpak 
In het project Hollandse Waterstad (20042009) is onderzocht welke rol de 
historische waterstructuur van Gouda kan spelen in het moderne waterbeheer en 
voor de economie. De historische structuur is deels verdwenen maar herstelbaar. 
Dit kan waterberging en verbetering van de waterkwaliteit opleveren. Bovendien 
krijgt het historische systeem een rol in het toerisme; een belangrijke economische 
activiteit voor Gouda. Omdat het gaat om ingrepen in het hart van de stad, wilde de 
gemeente bewoners en andere belanghebbenden intensief bij het project betrekken. 
Er is daarom veel aandacht uitgegaan naar samenwerking en communicatie met 
bewoners.

De historische waterstructuur ligt verborgen in het oudste deel van de binnenstad 
of in woonwijken daar omheen. Het zijn kleine speldenprikken in het stedelijk 
landschap: nauwelijks merkbaar maar wel aanwezig voor wie er gevoelig voor is.

Gouda’s geheime onderwater-
wereld Gedeeld verleden maakt 
bewoners en organisaties warm 
voor ingreep in hartje binnenstad

CaSe 08
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Het in ere herstelde Reeuwijks Verlaat. Foto: marjo van loon.

Het project werd de ‘Intieme Vaarwegen’ genoemd en ook de communicatie gebeurde 
op een ’intieme manier’. Toen in het hartje van de stad een tot dan toe verborgen 
watergang weer toegankelijk werd gemaakt, organiseerde het projectteam een 
voorlichtingsavond in het naastgelegen restaurant. Omwonenden zijn niet per brief 
uitgenodigd, maar persoonlijk door aan te bellen en het gesprek aan te gaan. Het 
project kreeg een gezicht, de gemeente was iemand.

De historische waarde bleek de grootste troef. De communicatie ging niet over 
verkeersoverlast, klimaat en waterproblemen of instortingsgevaar, maar over 
de bijzondere restauratie. Om het geheel kracht bij te zetten is de restauratie 
gedurende een bepaalde periode toegankelijk gemaakt voor publiek. Het was 
eenmalig en absoluut uniek om de droog gezette middeleeuwse watergang te 
bekijken. Omwonenden, bewoners van Gouda en omgeving konden gratis een 
wandeling maken door de onderdoorgang. Voor de samenwerkende partijen binnen 
Hollandse Waterstad was het een mogelijkheid om een bijzonder aspect van hun 
eigen vakgebied te beleven. Cultuurhistorici konden de middeleeuwse watergang 
onderzoeken en het waterschap kon het watersysteem van binnenuit bekijken. De 
toeristische sector maakte een bijzonder arrangement voor bezoekers, de histori
sche vereniging kon een uniek stukje van de stadsgeschiedenis zien en kreeg de 
gelegenheid voor archeologische opgravingen. Het bleek een groot succes. Er zijn 
maar liefst 16.000 bezoekers geweest.

De restauratie van het Reeuwijks Verlaat, een uniek driewegsluisje met twee 
uitgangen, verliep op een soortgelijke manier. 
De gemeente organiseerde een informatieavond met als hoogtepunt een lezing over 
de unieke geschiedenis van het poldergebied en de sluis. Tijdens deze avond bleek 
dat de buurt de sluis niet alleen maar wilde opknappen, maar in oorspronkelijke staat 
wilde terugbrengen. Dat bleek mogelijk, de sluis kreeg de monumentenstatus en 
zowel de gemeente Gouda als het hoogheemraadschap van Rijnland wilden financieel 
bijdragen. In april 2010 kon de laatste sluiswachter de sluis officieel openen. Omdat 
de sluis een rol speelt in de geschiedenis van de hele familie van de sluiswachter 
werd daar direct een familiedag aan gekoppeld: persoonlijker kan haast niet.
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Detail kaart historische watersysteem Gouda (1650). Schepen konden met geheven mast de stad in varen. Blaeu 1650 Gouwe en Haven.
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De samenwerking
Voor Hollandse Waterstad is een consortium opgericht met vertegenwoordigers 
van alle organisaties die belang hadden bij het project: de gemeente Gouda, 
Het Zuid Hollandse Bureau voor Toerisme, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, het 
hoogheemraadschap van Rijnland, en Historische Vereniging Die Goude. Allemaal 
partijen met verschillende belangen, werkwijzen en opvattingen die soms tot 
wrijvingen leidden. Gedurende het traject bleek het besef van de historische waarde 
alle partijen echter te verbinden. Rijnland betaalde mee omdat zij zich er positief mee 
kon profileren en de toeristische sector kon een nieuwe doelgroep benaderen.

Het eindresultaat
Het onderzoek wees uit dat het openmaken van grachten in de binnenstad niet direct 
zou leiden tot meer waterberging. Wel bleek dat door het herstel van de kleinere 
waterwegen de doorstroming verbeterde en daarmee de waterkwaliteit. Ook van 
belang, want bij warmer wordende steden staat ook de waterkwaliteit op het spel. 
Het experiment met betrekken van burgers en verenigingen leverde inzichten in de 
manier van communiceren over ingrepen in de historische omgeving. Mensen kregen 
het gevoel op iets unieks te wonen en zijn trots op het project. Dit gevoel van trots 
bevorderde ook de samenwerking tussen professionele partijen binnen het project.
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