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	 DPRA-aanpak tot 2023

Met het programma ‘Weerkrachtig Zuid-Holland’ geeft 

Provincie Zuid-Holland invulling aan de uitvoering van 

het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). In 2017 

heeft Provincie Zuid-Holland zich daaraan gezamenlijk 

met de andere overheden gecommitteerd. De DPRA- 

aanpak bestaat uit 7 ambities waaraan door alle over-

heden (gezamenlijk) invulling moet worden gegeven.

7AMBITIES 

voor een waterrobuuste

en klimaatbestendige 

inrichting van Nederland

2
5 6 7

31
4

Kwetsbaarheden 
in beeld brengen 

Risicodialoog voeren (A) 
en strategie opstellen (B)

Uitvoeringsagenda opstellen

Reguleren en borgen Meekoppelkansen 
benutten 

Stimuleren en faciliteren Handelen bij 
calamiteiten

Het invulling geven aan deze 7 ambities of stappen 

moet leiden tot het bereiken van het overkoepelend 

afgesproken doel: Uiterlijk in 2050 moet Nederland 

klimaatbestendig en waterrobuust zijn ingericht.

INLEIDING
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Per ambitie zijn de volgende tussendoelen en tijd-

spaden afgesproken tot in eerste instantie 2023, 

wanneer aan alle 7 ambities invulling gegeven  

moet zijn.

Deze tussenrapportage 2020 geeft een beeld van  

de voortgang hierop door de Provincie Zuid-Holland.

Kwetsbaarheden 
in beeld brengen 

Risicodialoog voeren (A) 
en strategie opstellen (B)

Uitvoeringsagenda
opstellen

Reguleren 
en borgen

Meekoppelkansen 
benutten 

Stimuleren 
en faciliteren

Handelen bij 
calamiteiten

Voortdurende actie

Evaluatie 
Deltabeslissing
RA uitgevoerd

Nulmeting RA in omgevings-
visies en bedrijfs-
voering provincies 
en Rijk

RA in omgevings-
visies, -plannen en 
bedrijfsvoering 
gemeenten

Evaluatie RA
identificeren 
tussendoelen 
2022-2030

Koplopers 
hebben
strategie

Meer koplopers
hebben strategie

Gebiedsgerichte dialogen 
gevoerd en strategie bepaald

Verkenning aanvullend 
instrumentarium schade-
beperking bij calamiteiten

Afspraken overheden met 
de veiligheidsregio’s over 
aanpak calamiteiten

Opzetten landelijk 
Platform kennisdeling
afspraken over vorm 
en financiering

Landelijke Platform kennisdeling

Stimuleringsprogramma

Koplopers zijn 
aan de slag

Meer koplopers
zijn aan de slag

Alle overheden stellen 
uitvoeringsagenda op

Ontwikkeling 
gestandardiseerde 
stresstest

Uitvoering
gestandardiseerde
stresstest

Alle overheden 
hebben 
kwetsbaar-
heden in beeld

Periodiek
herhalen

Tussendoelen Deltaplan Ruimtelijke adaptatie
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	 Samenwerking met gemeenten  
en waterschappen

Ook gemeenten en waterschappen in Zuid-Holland 

werken aan de uitvoering van de 7 DPRA-stappen.  

In het kader van het DPRA is afgesproken dat de 

decentrale overheden hierbij samenwerken in  

de vorm van ‘DPRA-werkregio’s’. Deze werkregio’s 

vormen voor de Deltacommissaris het aanspreek-

punt voor vragen en zicht te houden op de  

voortgang.

In 2017 is op initiatief van de Provincie de samen-

werking gestart vanuit de bestuurlijke tafels Ruimte, 

Wonen en Economie. Inmiddels zijn er 9 actieve 

werkregio’s ontstaan waarin de deelnemers elkaar 

zowel ambtelijk als bestuurlijk goed weten te vinden 

en die goed aansluit bij de gezamenlijke opgaven in 

een gebied. 

In elke werkregio zijn alle gemeenten, waterschap 

èn provincie deelnemer en zitten alle portefeuille-

houders rechtstreeks aan tafel in het bestuurlijk 

overleg. 

	

In de werkregio’s staat centraal:

•	 Bewaken en stimuleren individuele voortgang  

op de DPRA-stappen;

•	 Gezamenlijke dialoog, strategie en uitvoerings

agenda op basis van de uitgevoerde stresstesten;

•	 Gezamenlijk indienen van uitvoeringsprojecten 

t.b.v. een rijksbijdrage uit de Impulsregeling;

De bestuurlijke tafels komen 1 à 2 keer per jaar 

bijeen. De ambtelijke netwerken per regio hebben 

een hogere frequentie. Daar staat ook onderlinge 

kennisuitwisseling op de agenda.

Alle werkregio’s hebben de mogelijkheid om vanaf 

2021 een aanvraag in te dienen bij het Rijk in het 

kader van de ‘Impulsregeling Klimaatadaptatie’.  

Per werkregio heeft het Rijk een bedrag op basis  

van cofinanciering beschikbaar gesteld op basis van 

omvang en inwonersaantal van de deelnemende 

gemeenten voor het uitvoeren van concrete projecten 

die bijdragen aan klimaatadaptatie. Hoewel nog 

niet alle werkregio’s in Zuid-Holland even ver zijn  

in het doorlopen van de DPRA-stappen, hebben  

alle werkregio’s in Zuid-Holland een aanvraag in 

voorbereiding. De mogelijkheid tot het indienen  

van aanvragen is er tot eind 2023.
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De 10 DPRA-werkregio’s in Zuid-Holland zijn:

Goeree-Overflakkee Gemeente Goeree-Overflakkee, waterschap Hollandse Delta, provincie Zuid-Holland 

Drechtsteden Gemeenten Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht, waterschap Hollandse 

Delta, provincie Zuid-Holland 

Hoeksche Waard Gemeente Hoeksche Waard, waterschap Hollandse Delta, provincie Zuid-Holland 

Holland Rijnland Gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden,  

Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten,  

Zoeterwoude, provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Rijnland 

Midden-Holland Gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Capelle aan den IJssel, Gouda, Krimpen aan den 

IJssel, Krimpenerwaard, Waddinxveen, Zuidplas, Hoogheemraadschap van Schieland 

en de Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Hoogheemraad-

schap van Rijnland, provincie Zuid-Holland 

Delfland Gemeenten Delft, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, Midden- 

Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Schiedam, ‘s-Gravenhage, Vlaardingen,  

Wassenaar, Westland, Zoetermeer, Hoogheemraadschap van Delfland,  

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard provincie Zuid-Holland 

Rotterdam e.o. Gemeente Rotterdam, waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van 

Schieland en de Krimpenerwaard, provincie Zuid-Holland

BAR Gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Ridderkerk, waterschap Hollandse Delta, 

provincie Zuid-Holland

Voorne-Putten Gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard, Westvoorne, waterschap Hollandse 

Delta, provincie Zuid-Holland

Alblasserwaard- 

Vijfheerenlanden 

Gemeenten Vijfheerenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, 

Papendrecht, Sliedrecht en Alblasserdam, waterschap Rivierenland, provincies 

Zuid-Holland en Utrecht 
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Per DPRA-stap heeft Zuid-Holland inmiddels  

het volgende gerealiseerd:

1. KWETSBAARHEDEN IN BEELD 
(STRESSTESTEN)

Doelstelling van het provinciale klimaatadaptatie 

programma is om aan het einde van de looptijd  

voor alle thema’s zoals benoemd in de provinciale 

adaptatiestrategie, stresstesten beschikbaar te 

hebben waarin de kwetsbaarheden in Zuid-Holland 

ten gevolge van wateroverlast, droogte, hitte,  

overstroming en bodemdaling in kaart zijn gebracht. 

Zuid-Holland beperkt zich niet tot de in het DPRA 

afgesproken stresstesten m.b.t. de bebouwde omge-

ving, maar brengt daarnaast ook de kwetsbaarheden 

van een aantal andere sectoren, relevant voor het 

provinciale beleid, in beeld. Daarmee geven wij ook 

gehoor aan de oproep in de Nationale Adaptatie 

Strategie (2016) waarin het Rijk opriep om de klimaat

effecten voor àlle sectoren in beeld te brengen.

Resultaten van uitgevoerde stresstesten worden 

zoveel mogelijk openbaar ontsloten via de Zuid- 

Hollandse klimaatatlas: www.zuid-holland.klimaat-

atlas.net zodat dit als onderliggende informatie  

kan worden meegenomen bij het maken van 

beleidskeuzes en ontwerp/uitvoering van projecten. 

De doorontwikkeling en het actueel houden van  

de klimaatatlas is daarmee een continu proces.

1.1 Stresstest bestaande bebouwing in  
(klimaatatlas Zuid-Holland, beschikbaar 
sinds 2018) 
Het klimaat in Nederland verandert. Het KNMI 

verwacht hogere temperaturen, nattere winters, 

hevigere regenbuien en kans op drogere zomers.  

Dit heeft gevolgen voor de stedelijke omgeving, 

bijvoorbeeld door meer wateroverlast, grond

waterproblemen en hittestress. Landelijk zijn  

deze problemen geadresseerd in de Deltabeslissing 

Ruimtelijke Adaptatie. Overheden kunnen hierbij 

gebruik maken van het stappenplan “weten,  

willen en werken” om het proces naar een klimaat-

bestendige inrichting vorm te kunnen geven.

In het kader hiervan is deze klimaatatlas sinds 2018 

door de waterschappen en de provincie Zuid-Holland 

ingericht om de gemeenten in Zuid-Holland te 

ondersteunen bij het in beeld brengen van de  

klimaatopgaven van de bebouwde omgeving. De atlas 

betreft heel het grondgebied van Zuid-Holland en 

wordt continu aangevuld met relevante aanvullende 

informatie, zoals bodemdaling, bereikbaarheid etc. 

1.2 Stresstest provinciale (vaar-)weg
infrastructuur en bereikbaarheid (2018)

Met de in 2018 opgestelde klimaatstresstest  

provinciale infrastructuur heeft de provincie 

Zuid-Holland, een goed beeld van de effecten  

van klimaatverandering op de eigen wegen,  

vaarwegen en kunstwerken. 

De onderzochte klimaateffecten zijn afgeleid  

van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie  

en omvatten hoosbuien, hittestress, droogte, zee-

spiegelstijging en bodemdaling. De effecten zijn  

in kaart gebracht in de Klimaatatlas (zie boven). 

De klimaatstresstest provinciale infrastructuur betrof 

een goede eerste indicatie van de kwetsbaarheden 

van het provinciaal infrastructuurnetwerk. Om een 

beter beeld te krijgen in de mogelijkheden en  

risico’s wordt nu ingezet op:

TUSSENSTAND 
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1.	 Uitvoeren van twee pilots voor gezamenlijke 

risicodialogen, om samen met andere wegbe-

heerders en veiligheidsregio’s een breed beeld 

van de risico’s en kwetsbare locaties te krijgen;

2.	 Bepalen van de mogelijke maatregelen,  

onder meer op basis van een onderzoek van 

Deltares;

3.	 Werken aan een scorekaart met CROW en 

andere provincies ten behoeve van klimaat-

adaptatie en aanbevelingen voor aanpassingen 

aan normen en richtlijnen

1.3 Stresstest van het regionale en stedelijke 
watersysteem (2019)
In 2019 heeft Arcadis in opdracht van de Provincie 

Zuid-Holland en de Vereniging Zuid-Hollandse 

Waterschappen onderzoek laten doen naar het 

effect van de verstedelijkingsopgave op waterover-

last. Wat betekent de toenemende verstedelijking 

op het regionale en stedelijke watersysteem.

In de provincie Zuid-Holland zullen er in de periode 

tot 2040 nog ongeveer 210.000 woningen bijgebouwd 

worden. Bestuurlijk is de zorg uitgesproken dat deze 

bouwopgave niet tot extra klimaatopgaven moet 

leiden en bij voorkeur zelfs een positieve impuls  

aan klimaatadaptatie moet geven. Door eerst vijf 

verstedelijkingstypen te bepalen en daarna in cases 

te analyseren op kwetsbaarheid vóór en na verdich-

ting is het effect van de verstedelijkingsopgave  

op wateroverlast onderzocht. Vervolgens zijn de 

consequenties van het verminderen van deze  

kwetsbaarheid voor wateroverlast door adaptatie-

maatregelen te nemen onderzocht in een MKBA. 

In alle onderzochte cases leidt de invulling van de 

verstedelijkingsopgave tot een grotere kwetsbaar-

heid voor wateroverlast, uitgedrukt in directe 

schade. Bij een standaard, niet klimaatbestendige 

uitvoering leidt verstedelijking dus tot een grotere 

klimaatopgave voor wateroverlast (“water op 

straat”). Uit de casusuitwerking blijkt dat de mate 

van kwetsbaarheid verschilt tussen de verschillende 

verstedelijkingstypen. Door maatregelen te nemen 

kan deze kwetsbaarheid voor wateroverlast verkleind 

worden en klimaatbestendig verdichten kan leiden 

tot maatschappelijke (meer)waarde.

De inzichten van deze stresstest zijn o.a. benut voor 

het ontwikkelen van tools t.b.v. klimaatadaptieve 

gebiedsontwikkeling en nieuwbouw in het kader

 van het Convenant Klimaatadaptief Bouwen

 (zie onder stap 5. Meekoppelkansen benutten).

1.4 Stresstest natuurtypen in Zuid-Holland 
(2020)
Er is in samenwerking met diverse natuurbeheerders 

een eerste verkennende klimaatstresstest uitgevoerd, 

die de kwetsbaarheden van de twee natuurtypen 

(één in het Zuid-Hollandse duingebied en één in het 

Zuid-Hollandse veengebied) in beeld brengt. 

Belangrijkste conclusie is dat in moerasgebieden, 

omgeven door veenweiden, kwetsbaarheden zich 

met name voordoen rond waterkwantiteit en daar-
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uit volgend, de kwaliteit van het ingelaten opper-

vlaktewater. Zo speelt in tijden van droogte het 

dilemma wat minder schadelijk is voor de natuur: 

verdroging of de inlaat van gebiedsvreemd water 

van slechte kwaliteit. Kwetsbaarheden in het duin-

gebied liggen met name in het vinden van de balans 

tussen bescherming van kwetsbare natuur en het 

toelaten van recreanten. Bij hoge temperaturen is 

een duin- en kustgebied een aantrekkelijke vlucht 

voor bewoners uit de stad. In de combinatie met  

de verwachte langere warme periodes geeft dit 

mogelijk extra druk op de aanwezige (kwetsbare) 

natuur en recreatievoorzieningen. 

	

De inzichten uit dit onderzoek zijn belangrijke input 

voor het opstellen van beheerplannen voor de 

betreffende gebieden. Op nationaal niveau krijgt  

dit eerste verkennende onderzoek in Zuid-Holland 

vervolg in het kader van een actiegericht programma 

Klimaatadaptatie Natuur, o.l.v. het ministerie van LNV.

	 Voor 2021 en verder zijn de  
volgende nieuwe stresstesten  
in voorbereiding:

1.5 Stresstesten Vitaal en Kwetsbaar (V&K): 
Drinkwater en Olie & Chemie
In de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie (2014) 

zijn afspraken gemaakt om dertien nationale vitale 

en kwetsbare functies beter bestand te maken tegen 

overstromingen. Deze Aanpak nationale Vitale en 

Kwetsbare functies maakt onderdeel uit van het 

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie.

V&K staat voor Vitale en Kwetsbare functies. 

Bepaalde processen en functies zijn zo belangrijk  

dat ze de term ‘vitale en kwetsbare functies’ hebben 

gekregen. Uitval of verstoring van deze functies 

leidt tot ernstige maatschappelijke ontwrichting en 

vormt een bedreiging voor de nationale veiligheid. 

Op nationaal niveau zijn afspraken gemaakt om tot 

een andere aanpak van de Vitaal en Kwetsbaar te 

komen. Beleidsverantwoordelijke departementen en 

IPO, UVW, VNG formeren per functie een kernteam 

om interactieve informatie uitwisseling te organiseren 

tussen overheden en V&K-bedrijfsleven. Er zijn 13 

functies aangewezen, waaronder Olie & Chemie en 

Drinkwater waarvoor het IPO als trekker van een 

kernteam is aangewezen. Provincie Zuid-Holland  

is via het IPO in beide kernteams betrokken.

In de herijking van het Deltaprogramma 2020-2026 

is tussen de overheden afgesproken dat voor alle  

13 functies:

1.	 De overheden ervoor zorgen dat ontwrichting 

zo veel mogelijk wordt voorkomen door vitale 

en kwetsbare functies in 2050 beter bestand 

te laten zijn tegen de gevolgen van overstro-

mingen, en zo nodig ook tegen de gevolgen 

van wateroverlast, hitte en droogte.

2.	 De overheden zijn voorbereid op het  

handelen bij calamiteiten.

Alle kernteams starten hiertoe met een klimaat

stresstest op de hun toegewezen functie.

Ook de provinciale infrastructuur maakt onderdeel 

van de vitale en kwetsbare functies. Voor de provin-

ciale infrastructuur komt vooralsnog geen landelijk 

kernteam die alle informatie in beeld gaat brengen 

voor heel Nederland, maar zullen de afzonderlijke 

7 |	  Weerkrachtig Zuid-Holland

https://staten.zuid-holland.nl/dsresource?objectid=bdbe3e80-0c75-447d-bc13-3863f58603d5
https://staten.zuid-holland.nl/dsresource?objectid=bdbe3e80-0c75-447d-bc13-3863f58603d5
https://staten.zuid-holland.nl/dsresource?objectid=bdbe3e80-0c75-447d-bc13-3863f58603d5
https://staten.zuid-holland.nl/dsresource?objectid=bdbe3e80-0c75-447d-bc13-3863f58603d5
https://staten.zuid-holland.nl/dsresource?objectid=bdbe3e80-0c75-447d-bc13-3863f58603d5


provincies zelf aan de slag moeten, voor zover dat 

nog niet is gebeurd. Het ministerie van I&W zal  

een trekker leveren voor het kernteam Hoofd

infrastructuur. Daar zal ook Rijkswaterstaat en 

ProRail bij betrokken worden. De provincies zijn 

verantwoordelijk voor klimaatstresstesten en  

risicodialogen rondom hun eigen infrastructuur.  

In Zuid-Holland hebben we deze stresstest al  

uitgevoerd. Zie onder 1.2.

1.6 Stresstest erfgoed: Kastelen, Buitenplaat-
sen en Landgoederen 
Veel eigenaren van kastelen, historische buitenplaat-

sen en landgoederen (KBL) maken zich grote zorgen 

over de gevolgen van de klimaatverandering voor 

hun monumentale tuinen en parken. Hiermee hangt 

de vraag naar klimaatbestendige oplossingen nauw 

samen. Er is kennis nodig over een klimaatbestendige 

aanpak, droogteresistente beplantings- en bomen-

soorten, te reguleren waterbeheerssystemen, maar 

ook beheersing en bestrijding van exoten.

In samenwerking met de Provincie Utrecht is er  

een stresstest in voorbereiding conform de DPRA  

uitgangspunten. Met zo’n stresstest worden de 

kwetsbaarheden van het erfgoed: kastelen, buiten-

plaatsen en landgoederen voor extreme hitte, 

droogte, wateroverlast, zeespiegelstijging èn 

bodemdaling systematisch in beeld gebracht.  

Om zo tot inzicht te komen welke kwetsbaarheden 

(als eerste) aangepakt zouden moeten worden.

1.7 Stresstest bedrijventerreinen
Voor de Zuid-Hollands bedrijventerreinen is een 

vitaliteitsscan uitgevoerd. Het betrof hier een  

brede scope waarin werd ingegaan op de aspecten 

Sociaal economisch, Fysiek-ruimtelijk en duurzaam 

en gezond. De komende maanden zal er een die 

uitsnede uit dit onderzoek komen waarbij zal worden 

ingezoomd op klimaatadaptatie, natuur inclusief  

en gezondheid. Met deze informatie, kunnen we  

de bedrijventerreinen onderverdelen, en kunnen  

we tot een prioritering komen in de aanpak van de 

terreinen.

1.8 Sociale weerbaarheid en gezondheid 
Gezondheid en het tegengaan van sociale ongelijk-

heid zijn nieuwe thema’s in het coalitieprogramma 

van de provincie. In dit kader past vanuit het  

programma Weerkrachtig Zuid-Holland aandacht 

voor hoe en waar weersextremen (hittestress), 

schade door wateroverlast of bodemdaling de 

gezondheid en sociaaleconomische draagkracht  

van onze inwoners het meest raakt. In 2021 werken 

we onze aanpak op dit thema verder uit.

Ook op nationaal niveau krijgt dit thema aandacht 

in het kader van Het Nationaal Kennis en Innovatie 

Programma NKWK.
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2. RISICODIALOGEN EN PROVINCIALE 
KLIMAATADAPTATIESTRATEGIE

De Provincie werkt met een groot aantal en divers 

palet aan partners om Zuid-Holland elke dag beter 

te maken. Doelstelling is dat we eind 2023 op al  

de voor ons relevante beleidsthema’s op zowel 

ambtelijk als bestuurlijk niveau in gesprek zijn met 

onze samenwerkingspartners over de kwetsbaar

heden in Zuid-Holland, welke risico’s we daarbij  

zien en de wijze waarop die (gezamenlijk) kunnen 

worden opgepakt. Dit is georganiseerd via  

enerzijds publieke dialoog binnen de geografisch 

georganiseerde ‘werkregio’s’; anderzijds via een 

aantal thematische coalities. 

De keuze voor samenwerking als ‘werkregio’ of in 

een thematische coalitie is veelal organisch ontstaan 

vanuit de gevoelde urgentie bij organisaties zelf om 

op het thema klimaatadaptatie kennis te ontwikkelen 

en aan de slag gaan. Waar mogelijk is aangesloten 

bij een bestaande overlegstructuur om de bestuur-

lijke drukte te voorkomen; waar gewenst zijn 

nieuwe netwerken of bestuurlijke tafels ontstaan. 

Vanuit het programma Weerkrachtig Zuid-Holland 

heeft de provincie Zuid-Holland het ontstaan en 

bestendigen van de nieuwe werkregio’s en coalities 

gestimuleerd en ondersteund.

2.1 Publieke dialoog in DPRA-werkregio’s
De dialoog tussen gemeenten, waterschappen en 

provincie vindt met name plaats in de zgn. werk

regio’s. Deze zijn toegelicht in de Inleiding van  

deze Tussenrapportage. 

	

Tussen de verschillende regio’s is sprake van tempo 

verschil. Nog niet alle individuele gemeenten binnen 

de regio’s hebben de voor de regionale dialoog 

noodzakelijke eigen lokale stresstesten en risico

dialogen afgerond. Door de maatregelen rondom 

COVID-19 en het verbod op bijeenkomsten hebben 

juist de risicodialogen vertraging opgelopen. Er is 

een kentering merkbaar dat risicodialogen nu toch 

digitaal opgepakt worden.

2.2 Dialoog in thematische coalities
Rond een aantal thema’s is inmiddels een structurele 

nieuwe samenwerking ontstaan tussen provincie en 

externe partijen.

	  

Convenant Klimaatadaptief Bouwen

Op initiatief van Zuid-Holland hebben ruim 40 

publieke en private partijen in de bouwketen zich 

verenigd in het Convenant Klimaatadaptief Bouwen. 

Zuid-Holland staat voor een grote bouwopgave – tot 

2025 zijn er in de provincie 100.000 nieuwe woningen 

nodig. De ambitie dat nieuwbouwlocaties in Zuid- 

Holland zoveel mogelijk klimaatadaptief gebouwd 

dienen te worden is ondertekend door onder meer 

bouwbedrijven, gemeenten, de provincie, water-

schappen, maatschappelijke organisaties, financiers 

en projectontwikkelaars. Het aantal deelnemende 

partijen blijft groeien. De Zuid-Hollandse coalitie 

neemt het voortouw om samen te versnellen, 

nieuwe ontwerpprincipes en standaarden te  

ontwikkelen, innovaties te stimuleren en meer 

proeflocaties mogelijk te maken. Daarbij hoort  

ook de dialoog over kwetsbaarheden, risico’s  

èn kansen die worden gezien bij nieuwbouw en 

herstructurering.

De deelnemers van het Convenant komen twee  

keer per jaar bestuurlijk bijeen om thema’s en vraag-

stukken te agenderen en voortgang te bewaken. 

Op 28 mei 2020 vond de meest recente bestuurlijke 

conferentie plaats, waaraan opnieuw ruim 40 deel-

nemende partijen uit de werelden van overheid, 

bouw, vastgoedontwikkeling, kennisinstellingen  

en maatschappelijke organisaties actief deelnamen. 
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Dit initiatief van de provincie Zuid-Holland  

is landelijk niet ongezien gebleven en krijgt  

inmiddels navolging in andere delen van het land. 

Provinciale Staten worden regelmatig geïnformeerd 

over de voortgang van het Convenant. De laatste 

update dateert van 8 juni jl., kenmerk PZH-2020-

742771461.

Vereniging van Zuid-Hollandse Waterschappen

De Zuid-Hollandse waterschappen voelen zich met 

de Provincie mede verantwoordelijk voor het goed 

functioneren van de werkregio’s, het stimuleren van 

de voortgang op de stresstesten en risicodialogen 

van de gemeenten en de ambities van het Convenant 

Klimaatadaptief Bouwen. Dit heeft er o.a. toe geleid 

dat de waterschappen en provincie gezamenlijk 

optrekken in o.a. het realiseren en actueel houden 

van de klimaatatlas, het Convenant en diverse  

kennisbijeenkomsten. 

Ongeveer 4 - 6x per jaar ontmoeten de portefeuille-

houders Ruimte van de Vereniging Zuid-Hollandse 

Waterschappen in een bestuurlijk overleg en  

nodigen daar de Provincie bij uit voor nadere 

afstemming op het gebied van klimaatadaptatie. 

Platform Slappe Bodem en Coalitie Stevige Steden

Provincie Zuid-Holland pakt een vooruitstrevende  

rol en positie bij beperking bodemdaling in stedelijk 

gebied. Vanuit Nationaal Kennisprogramma Bodem­

daling (NKB), Regiodeal Bodemdaling Groene Hart 

en Platform Slappe Bodem (PSB) worden antwoorden 

geformuleerd op de steeds hogere maatschappelijke 

kosten voor herstel van funderingen van woningen 

en bedrijfspanden, cultureel erfgoed en aanleg, 

beheer en onderhoud van infrastructuur (door 

zakkende wegen en rioleringen) en de openbare 

ruimte. Kennis, expertise, handelingsperspectieven, 

etc. komen samen in een Coalitie Stevige Steden  

op initiatief van Gemeente Gouda, Hoogheemraad-

schap Rijnland, Provincie Zuid-Holland en Rijksdienst 

voor Cultureel Erfgoed. Hiermee wordt steeds  

bredere ondersteuning geboden in de complexe en 

innovatieve projecten op het gebied van tegengaan 

stedelijke bodemdaling in Nederland.

2.3 Incidentele samenwerking en dialoog
Met enige regelmaat worden vanuit het programma 

ook andere relevante partners benaderd voor dialoog 

en of samenwerking. Het gaat dan vooral om (soms 

intensieve) ambtelijke samenwerking, zonder dat  

dit leidt tot nieuwe structurele overlegvormen op 

bestuurlijk niveau. Deze ambtelijke samenwerking 

levert wel belangrijke input op voor beleidsvorming, 

producten of vervolgactiviteiten die waar nodig 

vanuit het programma worden geïnitieerd of onder-

steund. Of de dialoog en nadere uitwering worden 

verder opgepakt en ingebed in de reguliere overleg-

gen op een specifiek beleidsveld, die daardoor een 

integralere invulling krijgen. 

Assetbeheerders infrastructuur

De assetmanagers van de provinciale infrastructuur 

zijn nauw betrokken geweest bij de uitvoering van 

de stresstest. Zij geven daar inmiddels binnen hun 

eigen domein verder vervolg aan, waarbij vanuit  

het programma nog slechts lichte ondersteuning 

nodig is. O.a. werken zij aan het formuleren van 

functionele eisen aan de infrastructuur t.b.v.  

klimaatadaptatie en het integraal opnemen van 

klimaatadaptatie in hun reguliere beheer en onder-

houdscyclus.
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Veiligheidsregio’s

Op initiatief van provincie Zuid-Holland heeft begin 

2019 een kennissessie plaatsgevonden met vertegen-

woordigers van de Zuid-Hollandse veiligheidsregio’s 

om te inventariseren welke kwetsbaarheden en 

risico’s de veiligheidsregio’s ondervinden bij extreme 

weersomstandigheden (m.n. hoosbuien, droogte, 

hitte en overstromingsrisico’s). De veiligheidsregio’s 

bereiden zich in hun calamiteitenplannen voor op 

diverse hulpverleningsscenario’s en doen impact

analyses van wateroverlast en overstromingen,  

maar waren nog niet goed aangesloten op de  

lokale processen van stresstesten en risicodialogen.

De veiligheidsregio’s vinden het van groot belang 

om betrokken te worden bij lokale stresstesten en 

risicodialogen die worden uitgevoerd. Daarbij heb-

ben zij o.a. aandacht voor begaanbaarheid van wegen 

tijdens hoosbuien, risico’s van toenemende (natuur)

branden door hitte en droogte, beschikbaarheid van 

(blus-)water in geval van droogte en watertappunten 

bij evenementen tijdens hitte. Inmiddels bieden de 

veiligheidsregio’s zich op eigen initiatief aan bij de 

lokale risicodialogen om mee te praten en zoeken  

zij gemeenten actief op. 

Natuur- en beheerorganisaties

Voor de eerste natuur stresstest (zie onder 1.4) zijn 

in eerste instantie twee groengebieden uitgelicht: 

duingebied Meijendel & Berkheide en het veenmoe-

rasgebied de Nieuwkoopse Plassen. Bij de uitvoering 

van de stresstest en het bespreken van de resultaten 

daarvan zijn de betreffende terreinbeherende 

organisaties intensief betrokken. De bevindingen en 

aanbevelingen worden door de natuurbeheerders 

meegenomen in de reguliere beheerplannen voor 

de gebieden, maar vereisten verder geen structureel 

vervolgoverleg in het kader van klimaatadaptatie.

Staatsbosbeheer als natuurbeheerder is wel  

structureel deelnemer aan het Convenant Klimaat-

adaptief Bouwen. Ook andere voorvechters van 

natuurinclusief bouwen (o.a. Naturalis) hebben  

zich aangemeld als deelnemer van het convenant. 

Op nationaal niveau vinden natuur- en beheer

organisaties elkaar inmiddels via de Nationale  

KlimaatAdaptatiedialoog Natuur (KAN) o.l.v. het 

ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV). 

Daar vinden de aanpak en bevindingen vanuit de 

natuurstresstest Zuid-Holland ook hun weg als input 

voor gezamenlijke aanpak door de natuurpartners.

Woningcorporaties

Woningcorporaties hebben ongeveer 30% van  

de bestaande woningvoorraad in handen en zijn 

daarom belangrijke partners bij het klimaatbestendig 

maken van de bestaande bebouwing. Inzet is om  

de woningcorporaties vanuit de gezamenlijke  

duurzaamheidsprogramma’s Energie, Circulair en 

Klimaatadaptief te benaderen. Dit heeft geleid  

tot een aantal kennisbijeenkomsten voor woning-

corporaties, maar nog niet tot structurele dialoog  

en samenwerking.

 	

GGD-en

GGD-en ervaren de effecten van hittestress voor 

kwetsbare groepen als ouderen, eenzamen en jonge 

kinderen. Vanuit het programma is er op ambtelijk 

niveau incidenteel contact met de 4 GGD-en in 

Zuid-Holland. De Provincie biedt meerwaarde door 

de GGD-en te verbinden met het gemeentelijke 

netwerk voor het maken van lokale hitteplannen, 

het in kaart brengen waar de meest kwetsbare 

groepen voor hittestress zich bevinden en de 

GGD-en te betrekken bij innovaties om hittestress  

te verminderen. 

Drinkwaterbedrijven

In Zuid-Holland zijn drie drinkwaterbedrijven actief: 

DUNEA, EVIDES en OASEN. Ambtelijk heeft in 

samenwerking met de drie drinkwaterbedrijven een 

eerste verkenning plaatsgevonden naar potentiële 

kwetsbaarheden i.r.t. klimaatverandering. Dit heeft 

11 |	  Weerkrachtig Zuid-Holland



o.a. geleid tot actieve betrokkenheid van DUNEA  

bij het Convenant Klimaatadaptief Bouwen en  

als natuurbeheerder bij de dialoog rond klimaat

bestendige natuur in Zuid-Holland. 

De ambtelijke verkenning gaf geen aanleiding voor 

structurele dialoog en samenwerking op bestuurlijk 

niveau anders dan via de reguliere overleggen 

tussen provincie en drinkwaterbedrijven al plaats-

vindt. De verkenning zal komende periode verder 

worden uitgebreid en aangevuld. O.a. in het kader 

van de afspraken op nationaal niveau in het spoor 

‘Vitaal en Kwetsbaar’ (zie onder 1.5). 

2.4 Provinciale strategie Weerkrachtig 
Zuid-Holland
Begin 2019 hebben wij onze klimaatadaptatie

strategie ‘Weerkrachtig Zuid-Holland’ aan PS  

aangeboden. Daarin hebben wij via 6 thema’s de 

voor de provincie relevante beleidsvelden verkend 

waarop wij deze DPRA-stappen willen toepassen:

Omdat in het nieuwe coalitieprogramma ook het 

thema Gezond & Veilig is opgenomen, zijn die 

onderwerpen inmiddels ook toegevoegd.

Toekomstbestendige 
bebouwing

1

Een groene 
leefomgeving

3

Robuuste  
infrastructuur

2

Veerkracht bij 
weersextremen

6

Waardevol 
water

4
Een adaptieve  
economie

5Voorbereid op 
weersextremen en 

bodemdaling

Klimaatadaptatiestrategie 
Provincie Zuid-Holland 

WEERKRACHTIG 
ZUID-HOLLAND
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3. PROVINCIALE  
UITVOERINGSAGENDA 

Op 22 april jl. is de beleidsrijke begrotingswijziging 

vastgesteld door Provinciale Staten. Daarmee is nu 

helder welke budgetten de verschillende beleids

velden binnen de provincie tot hun beschikking 

hebben en op welke wijze/voor welke doelen en 

ambities uit het coalitieakkoord “Elke dag beter” 

deze kunnen worden ingezet. Een deel van deze 

inzet draagt ook bij aan het waterrobuust en  

klimaatbestendig inrichten van Zuid-Holland.

Doel van de Uitvoeringsagenda Weerkrachtig 

Zuid-Holland is om uit die provincie brede inzet díe 

onderdelen en uitvoeringsplannen op te halen die  

in de komende coalitieperiode (mede) bijdragen  

aan het waterrobuust en klimaatbestendig inrichten 

van Zuid-Holland.

De uitvoeringsagenda is momenteel in voorbereiding 

en kan naar verwachting eind dit jaar worden  

vastgesteld.

4. BORGEN EN REGULEREN

4.1 Aanpassing Provinciaal Omgevingsbeleid 
Met onze strategie “Weerkrachtig Zuid-Holland”  

als startpunt zijn een aantal beleidsrijke wijzigings-

voorstellen voor ons Omgevingsbeleid ontwikkeld. 

Deze aanpassing is aangekondigd in de Lange  

Termijn Agenda van het Omgevingsbeleid en  

maakt onderdeel uit van een breder pakket aan 

wijzigingen dat eind dit jaar aan de Staten ter 

besluitvorming wordt voorgelegd. 

Bij het opstellen van de voorstellen voor klimaat-

adaptatie is op informele wijze gebruik gemaakt  

van input door onze dialoogpartners (zie onder 2.A) 

waaronder waterschappen, diverse gemeenten, 

veiligheidsregio’s en de bouwpartners in het Conve-

nant Klimaatadaptief Bouwen. Dit heeft gedurende 

het proces continu geleid tot aanscherpingen en 

verbeteringen. De definitieve voorstellen maken  

nu onderdeel uit van het lopende participatieproces 

voor het geheel aan wijzigingsvoorstellen voor het 

Omgevingsbeleid. 

Voor het borgen van klimaatadaptatie in  

ons Omgevingsbeleid, worden de volgende  

toevoegingen voorgesteld: 

1.	 In de omgevingsvisie wordt een beleidsregel 

klimaatadaptatie voorgesteld. In deze beleids-

regel wordt de ambitie om Zuid-Holland 

klimaatbestendig en waterrobuust in te richten 

en dit voor 2050 te bereiken vastgelegd. Dit 

wordt bereikt door klimaatadaptatie (bestand 

tegen weersextremen (hitte, droogte, water-

overlast, overstromingen), zeespiegelstijging 

en bodemdaling als afwegingskader mee 

te geven in ruimtelijke ontwikkelingen en  

de diverse beleidsvelden van de provincie. 
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2.	 Met de beleidsregel Toekomstbestendig 

Bouwen wordt klimaatbestendig en water

robuust bouwen bij nieuwe ruimtelijke  

ontwikkelingen als norm in ons beleid vast

gelegd. Deze beleidsregel verwijst naar  

de afspraken en werkwijze die we met de 

partners in het Convenant Klimaatadaptief 

Bouwen hebben ontwikkeld rondom hitte, 

droogte, wateroverlast, bodemdaling, over-

stromingsrisico’s en biodiversiteit. Daarnaast 

wordt ook energieneutraal, natuurinclusief  

en circulair bouwen nagestreefd. 

3.	 Aanvullend op de beleidsregel Toekomst

bestendig Bouwen zal ook een aanvulling 

klimaatadaptatie op de provinciale omgevings-

verordening worden voorgesteld. De aan

vulling behelst dat een omgevingsplan dat 

nieuwe activiteiten toelaat, rekening moet 

houden met de risico’s als gevolg van klimaat-

opgaven. De besluitvorming over de toevoe-

ging van dit artikel wordt meegenomen in  

de wijziging van de verordening die later in 

het jaar zal worden voorgelegd aan de Staten.  

4.	 In de visie wordt een beleidsregel waterover-

last opgenomen. Deze beleidsregel beschrijft 

onze inzet om ook bij de toenemende kans  

op hevige regenval door klimaatverandering 

doelmatig om te gaan met de benodigde 

maatregelen om wateroverlast te voorkomen. 

De normen voor de kans op wateroverlast 

heeft de provincie al vastgelegd in de provin-

ciale verordening. Deze beleidsregel wordt 

nader uitgewerkt in het waterprogramma.

5.	 Ten slotte maakt een Beleidsregel bodem

daling onderdeel uit van het pakket. Hierin 

worden de urgentie en de aanpak toegelicht 

om de maatschappelijke kosten door bodem-

daling in zowel landelijk (veenweidegebieden) 

als stedelijk gebied te beperken.

4.2 Assetmanagement 
(provinciale infrastructuur)
Naar aanleiding van de in 2018 uitgevoerde  

stresstest Provinciale Infrastructuur, krijgt klimaat-

adaptatie structureel aandacht in het kader van  

het provinciale Assetmanagement. 

Klimaatadaptatie is relevant in de gehele levens

cyclus van assets. Het gaat van beleid (al dan niet 

een weg in een bepaald gebied aanleggen) en 

ontwerp (kies je voor een brug of een tunnel) tot 

dagelijks beheer en onderhoud (zorg dat de hemel-

waterafvoer op kwetsbare plekken altijd schoon is). 

Daarbij spelen niet overal dezelfde klimaateffecten 

(denk aan overstromingsrisico of bodemdaling).  

Per asset moet dus zoveel mogelijk duidelijk worden 

wanneer je wat kan doen. Door te focussen op het 

proces zorg je er bovendien voor dat bij veranderende 

klimaatscenario’s nog steeds op de juiste momenten 

weloverwogen keuzes worden gemaakt. De aspecten 

van klimaatadaptatie (wateroverlast, hitte, droogte, 

bodemdaling, overstromingsrisico’s) worden door de 

assetmanagers opgenomen in de Omgevingswijzer 

en het Ambitieweb, twee belangrijke instrumenten 

die in het kader van assetmanagement worden 

toegepast.

4.3 Borging in bestuurlijke afspraken
De ambities van het Convenant Klimaatadaptief 

Bouwen krijgen navolging in bestuurlijke  

afspraken rond verstedelijking. In het Integraal 

Verstedelijkingsakkoord Zuidelijke Randstad waarin 

de ministers van BZK, IenW, EZK, de Provincie ZH, 

acht gemeenten en de MRDH hun afspraken rond 

binnenstedelijke verdichting hebben vastgelegd, 

 is expliciet opgenomen dat partijen hun nieuw-

bouw en herontwikkeling ‘in principe conform de 

kwaliteitseisen van het Convenant Klimaatadaptief 

Bouwen’ zullen laten plaatsvinden (artikel 7.f).  
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Deze afspraak wordt inmiddels nader uitgewerkt in 

het uitvoeringsprogramma van het Verstedelijkings-

akkoord.

 4.4 Overleg Standaarden Klimaatadaptatie 
(OSKA)
Marktpartijen, opdrachtgevers en kennisorganisaties 

maken in de uitvoering van hun werkzaamheden 

vaak gebruik van onderling afgesproken standaarden. 

Denk aan maatvoering, normen, praktijkrichtlijnen 

en protocollen. Klimaatverandering is vaak nog niet 

in bestaande of nieuwe standaarden verankerd.  

Dit zorgt voor onduidelijkheid en verschillen in 

uitvoering.

Provincie Zuid-Holland is sinds de oprichting  

door NEN actief deelnemer in het OSKA: het  

Overleg Standaarden Klimaatadaptatie. Deze net-

werkorganisatie - waaraan naast de provincie en 

ministerie van I&W ook waterschappen, gemeenten, 

ingenieursbureaus, kennisinstituten en uitvoerings-

organisaties aan deelnemen – richt zich op het 

versnellen, opschalen en het organiseren van  

interdisciplinaire samenwerking en zet zo de  

ontwikkeling van nieuwe standaarden in gang.

4.5 Monitoring resultaten
Uiteindelijk doel van het doorlopen van alle 

DPRA-stappen is dat uiterlijk in 2050 een water

robuuste en klimaatbestendige inrichting van 

Zuid-Holland is gerealiseerd. Deze inrichting is  

het resultaat van de gezamenlijke inspanningen  

van provincie, gemeenten, waterschappen en  

private partijen in Zuid-Holland.

In Weerkrachtig Zuid-Holland hebben wij een voor-

zet gegeven voor indicatoren waarmee de klimaat-

bestendigheid van onze leefomgeving kan worden 

gevolgd op weg naar de gezamenlijke ambitie om  

in 2050 “klimaatbestendig en waterrobuust te zijn 

ingericht”. Deze set is nog volop in ontwikkeling  

en zal uiteindelijk worden opgenomen in de Leef-

omgevingstoets van ons omgevingsbeleid.

Bij de ontwikkeling wordt nauw aangesloten bij 

bijvoorbeeld de ontwikkeling van de indicatoren 

voor Nationale Omgevingsvisie (NOVI), prioriteit 1: 

Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie. 

Ook die monitor is nog volop in ontwikkeling.
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5. MEEKOPPELKANSEN IN BEELD

Belangrijke inzet van programma Weerkrachtig 

Zuid-Holland is het ontwikkelen van tools die ons-

zelf en onze partners helpt bij het identificeren en 

benutten van meekoppelkansen. Het benutten van 

meekoppelkansen zorgt ervoor dat kostenefficiënter 

kan worden gehandeld. Het gelijktijdig toepassen 

van klimaatadaptatiemaatregelen bij een project 

voorkomt dat over een aantal jaar extra kosten 

gemaakt moeten worden als deze maatregelen 

alsnog moeten worden genomen (‘in één keer 

goed’). Daarnaast kan de inzet vanuit een ander 

dossier of belang óók bijdragen aan de klimaat

adaptatie-opgave, mits daar al vanaf het begin van 

het beleids- of ontwerpproces rekening mee wordt 

gehouden. Gelijk goed doen blijkt vaak goedkoper 

en sneller dan bijsturen achteraf.

Inmiddels heeft Provincie Zuid-Holland – landelijk  

èn binnen ZH – een sterk agenderende positie en 

krijgen onze aanpak en tools ook landelijk navolging.

5.1 Meekoppelkans Nieuwbouw 
Met de enorme aantallen nieuwe woningen die er 

de komende jaren in ZH bij komen, is het belangrijk 

om klaar te zijn voor de toekomst. Nieuwbouw als 

meekoppelkans staat voor provincie Zuid-Holland al 

sinds 2018 op de agenda en heeft in de afgelopen 

periode een stevige invulling gekregen. Focus tot 

2023 ligt vooral op het toegepast krijgen van de 

meekoppelkansen in de (bouw-)praktijk. Een over-

zicht van de resultaten tot nu toe:

Tools voor klimaatadaptief bouwen

In samenwerking met de partners van het Convenant 

Klimaatadaptief Bouwen zijn diverse tools ontwikkeld 

die helpen om nieuwe gebiedsontwikkelingen, 

nieuwbouw of herstructureringsprojecten zo vroeg 

mogelijk in het proces klimaatadaptatie mee te 

nemen: van tender uitvragen tot ontwerp tot  

uitvoering.

De toolkit bestaat uit:

•	 Leidraad die ondersteunt bij het concretiseren 

van de klimaatambities en het beoordelen van  

de gebiedsontwikkeling op de klimaatthema’s

•	 Programma van Eisen waarmee minimum ambities 

op het gebied van wateroverlast, droogte, hitte

stress, bodemdaling, overstromingsrisico’s en 

biodiversiteit op maat kunnen worden bepaald

•	 Toegankelijke website www.bouwadaptief.nl  

met inspirerende voorbeelden.

StraaD-krant over verstedelijken en verdichten

Op initiatief van en financieel ondersteund door 

Provincie Zuid-Holland is de vierde editie van de 

StraaDkrant geheel gewijd aan verstedelijking  

en verdichting. Ook de gemeenten Den Haag en 

Rotterdam, een aantal waterschappen, STOWA en 

enkele andere organisaties werkten hier aan mee. 

De StraaDkrant 4 staat vol inspirerende voorbeelden  

om in diverse verstedelijkingsscenario’s toch tot  

een klimaatadaptief en klimaatvriendelijk ontwerp 

te kunnen komen. De StraaD is een concept dat  

ontwikkeld is door ontwerpbureau Bosch & Slabbers 

en staat voor Straten Transformeren: Ruimtelijk, 

Adaptief, Aantrekkelijk & Duurzaam. De kranten 

worden breed verspreid onder publieke en private 

partijen. De eerste editie (nog zonder medewerking 

van de provincie) verscheen in 2016. 

Financierbaarheid

Een belangrijk vraagstuk in het daadwerkelijk toe-

gepast krijgen van klimaatadaptief bouwen betreft 

de financierbaarheid van maatregelen in de business-

case van nieuwbouwprojecten. In opdracht van 

Provincie Zuid-Holland heeft Deloitte Real Estate 

daarom onderzocht wat de financiële effecten zijn 
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van klimaatbestendig bouwen én welke mogelijk

heden er zijn om deze effecten financieel op te 

vangen. Het gaat om effecten op gemeentelijke 

grondexploitaties, maar ook om de effecten in geval 

van privaat (en/of versnipperd) eigendom. Daarnaast 

heeft men het potentiële financieel instrumentarium 

in beeld gebracht waarmee de effecten kunnen 

worden beïnvloed.

In samenwerking met de partners van het Convenant 

Klimaatadaptief Bouwen wordt nog dit jaar een 

aantal pilots uitgevoerd om op basis van de bevin-

dingen uit het onderzoek te komen tot klimaat-

adaptieve businesscases voor diverse typen 

projecten. 

Focus op Lokale Financiën		

Het realiseren van klimaatadaptieve maatregelen in 

de openbare ruimte doet een zwaar beroep op de 

financiën van m.n. lokale overheden. Speciaal voor 

financiële collega’s van gemeenten organiseerde 

Provincie Zuid-Holland eind 2019 een goed bezochte 

kennissessie “Focus op Financiën” over het betrekken 

van lokale belastingen voor duurzaamheidsbeleid. 

Met als spreker mr. dr. Arjen Schep, fiscaal jurist en 

research manager bij het Erasmus Studiecentrum op 

dit gebied.

5.2 Meekoppelkans Energietransitie
Zuid-Holland is één van de meest energie intensieve 

regio’s van Europa. De komende jaren wordt in 

Zuid-Holland fors geïnvesteerd in het gasloos maken 

van bestaande wijken, de keuze voor duurzame 

warmtesystemen en energie-opwekkingssystemen 

en het benutten van daken voor zonne-energie. 

Vanuit het oogpunt van financierbaarheid is het 

belangrijk deze investeringen ook zo goed mogelijk 

in te zetten t.b.v. verkoeling en waterberging.

Omgekeerd kan klimaatadaptatie ingezet worden 

om de kwetsbaarheden van klimaatveranderingen 

voor de energietransitie zelf goed in beeld te bren-

gen, zodat onnodige schade of extra kosten in de 

toekomst worden voorkomen. Doelstellingen m.b.t. 

energiebesparing zijn bijvoorbeeld kwetsbaar voor 

hittestress omdat mobiele airco’s de energievraag 

aanzienlijk zullen doen toenemen. En door de risico’s 

op wateroverlast en overstroming al vroegtijdig te 

betrekken bij de locatiekeuze en het ontwerpproces 

voor nieuwe energie-infrastructuur te betrekken 

kunnen verrassingen en onverwachte extra  

investeringen op een later moment mogelijk  

worden voorkomen. 

In de handreiking “Hoe verbind je de energietransitie 

met klimaatadaptatie” wordt beschreven hoe deze 

belangrijke momenten in de energietransitie óók 

benut kunnen worden voor de klimaatadaptatie- 

opgave en omgekeerd. Enkele voorbeelden:

•	 Multifunctioneel benutten van daken door óók 

verkoelend groen en waterberging toe te voegen;

•	 De toenemende koeltebehoefte meerekenen in 

de warmtetransitievisies voor meer woon- en 

leefcomfort in warme periodes;

•	 Stresstest-systematiek inzetten voor het bepalen 

van risico’s;

•	 Uitvoeringsmomenten afstemmen.

In de komende periode worden tools en beleid 

ontwikkeld die deze verbinding verder stimuleren 

en ondersteunen.
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5.3 Meekoppelkans beheer- en vervangings-
opgaven
Het uitvoeren van klimaatadaptieve maatregelen 

gelijktijdig met al geplande uitvoering van beheer 

en onderhoudswerkzaamheden, is vanuit financieel 

oogpunt vaak erg interessant en voorkomt dat  

het treffen van maatregelen onnodig duur wordt. 

Provincie Zuid-Holland zet daarom in op het bewust 

maken van assetbeheerders die beheer en onder-

houd of vervangingswerkzaamheden uitvoeren aan 

bestaande woningen, gebouwen, riolering en infra-

structuur. Ook het op kaart in het inbeeld brengen 

van mogelijke meekoppelkansen is in ontwikkeling.

Inspiratieboekje voor woningcorporaties

In samenwerking met het ministerie van Infrastruc-

tuur en Waterstaat en Samen Klimaatbestendig  

is speciaal voor woningcorporaties het inspiratie 

boekje “Samen werken aan goed wonen”  

ontwikkeld, waarin inspirerende voorbeelden  

van klimaatadaptatie i.r.t. andere opgaven voor  

de woningcorporaties worden gegeven. Het boekje 

is op 17 april 2019 tijdens een bijeenkomst van de 

Groene Huisvesters in het kader van het landelijke 

debat ‘Corporaties en klimaatadaptatie’. Ook het 

gebruik van de klimaatatlas door woningbouwcor-

poraties bij hun beheer en onderhoudsplanning 

wordt regelmatig onder de aandacht gebracht.

Meekoppelkaarten in de klimaatatlas

In de klimaatatlas werken we aan het inzichtelijk 

maken van meekoppelkansen voor klimaatadaptatie 

op kaartbeeld. Hiervoor is de tegel “meekoppel

kansen” toegevoegd. Het vullen van deze tegel is 

nog volop in ontwikkeling en betref op dit moment 

alleen nog de thema’s Aardgas, Warmte, Riolering 

en Buisleidingen. Deze kaarten worden rechtstreeks 

ontsloten vanuit de website Signaleringskaarten 

Bodem en Ondergrond van de Provincie Zuid- 

Holland, maar zijn door gemeenten nog niet altijd 

volledig gevuld met de benodigde data. Achter

liggend idee van de meekoppelkaarten is dat  

inzichtelijk wordt wanneer voor deze ondergrondse 

infrastructuur grote vervangingswerkzaamheden 

gepland staan, zodat het uitvoeren van groot

schalige klimaatadaptatiemaatregelen daar op  

kan worden afgestemd.
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6. STIMULEREN EN FACILITEREN

6.1 Stimuleren en faciliteren van innovatie 
en kennisontwikkeling
Een belangrijke pijler in de strategie “Weerkrachtig 

Zuid-Holland” is het stimuleren van innovatie en 

kennisontwikkeling over en voor klimaatadaptatie 

en bodemdaling. Enerzijds vanuit het besef dat 

nieuwe uitdagingen die ontstaan door klimaatver-

andering en bodemdaling, om nieuwe (technische) 

oplossingen vragen; anderzijds omdat innovatieve 

toepassingen ook in het buitenland interesse  

oproepen en daarmee economische kansen bieden 

in binnen- en buitenland voor Nederland als top- 

sector en voor nieuwe startups.

Ondersteuning proeftuinen ‘Waterstraat’ en  

‘Hitteplein’ op de Green Village (TU-Delft)

De provincie ondersteunt vanuit de innovatie- 

portefeuille al enige tijd proeftuin “The Green 

Village” van de TU-Delft, waar ruimte is voor  

het toepassen en uittesten van allerlei duurzame 

innovaties op het terrein van energie, mobiliteit  

en klimaatadaptatie. Speciaal voor het onderwerp 

klimaatadaptatie is hiervoor een ‘Waterstraat’  

op het terrein beschikbaar, waarop o.a. waterdoor-

latende bestratingen, ondergrondse waterbuffering 

en -zuivering etc. kunnen worden aangelegd en 

getest met oog op voorkomen van wateroverlast  

en droogte.

Sinds september beschikt the Green Village ook  

over een ‘Hitteplein’ waar innovaties en onderzoek 

gericht op het tegengaan van hittestress en 

‘urban-heating’ kunnen worden uitgevoerd.

Innovatieprogramma klimaatadaptatie VP-Delta

Provincie Zuid-Holland is samen met andere over

heden (waterschappen en een aantal gemeenten)  

en een aantal kennisinstellingen partner van het 

innovatieprogramma VP-Delta. Dit programma is 

gericht op het werven van nieuwe innovatieve 

ideeën en toepassingen voor de Waterstraat en  

het Hitteplein en ondersteunt deze ideeën in het 

werven van (Europese) fondsen, het realiseren van 

de testopstelling op het terrein en het verbinden 

met potentiële afnemers (vaak overheden) voor 

toepassing in de praktijk. 

Diverse innovaties onder begeleiding van VP-Delta 

op the Green Village zijn uitgetest, vinden inmiddels 

succesvol hun weg naar toepassing in de praktijk. 

Enkele voorbeelden daarvan zijn de ‘bufferblocks’ 

https://www.bufferblock.nl/: een oplossing voor 

wateropslag en vertraagde afvoer onder wegdek) 

die inmiddels toegepast worden in Capelle a.d. 

IJssel. En een in stedelijk gebied toepasbaar systeem 

voor regenwateropslag, - zuivering en -terugwinning 

van Field Factors www.fieldfactors.com dat inmiddels 

is aangelegd in Rotterdam: het gewonnen water 

wordt daar ingezet als sproeiwater voor het Sparta- 

stadion. Plannen voor aanleg zijn inmiddels ook al 

vergevorderd in Pijnacker-Nootdorp waar het zal 

worden ingezet voor het tegengaan van bodem

daling door droogte. Voor field factors lijkt ook  

een internationale markt aangeboord te kunnen 

worden met een opdracht voor een voetbalstadion 

in Spanje.
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Challenge Hittestress en Ouderen

Na de succesvolle Challenge Klimaatadaptatie in 

2018 in het kader van het Festival van de Toekomst, 

heeft Provincie Zuid-Holland in de zomer opnieuw 

een Challenge uitgeschreven. Ditmaal gericht op  

het vinden van goede ideeën/producten van jonge 

startups om hittestress onder kwetsbare ouderen in 

m.n. zorginstellingen tegen te gaan. De Challenge 

vond plaats in het kader van het Startup in Residence- 

programma. In het kader van dat programma krijgen 

winnende startups begeleiding in het verder door 

ontwikkelen van hun product en businesscase  

om door te kunnen groeien naar een volwassen 

bedrijfsvoering.

Deze Challenge leverde opnieuw waardevolle 

ideeën op, die ook aandacht trokken van de  

nationale pers: het schenken van koeltesjaals  

aan zorginstellingen; het ontwikkelen van een 

‘plantenschuit’ op kamers in zorginstellingen die 

de binnentemperatuur met enkele graden kan van 

verlagen; het ontwikkelen van kleding labels die het 

voor ouderen en hun verzorgers makkelijker maakt 

om de thermische waarde van kleding in te schatten 

in relatie tot de buitentemperatuur.

Living Labs: Sponstuin Rotterdam en Klimaatbomen 

TU-Delft

Overduidelijk is dat toepassing van groen en bomen 

zeer effectief is voor het oplossen van watervraag-

stukken en het tegengaan van hittestress. Tegelijk 

is er nog veel onbekend over de feitelijke werking 

daarvan. Mede daarom ondersteunt Provincie 

Zuid-Holland het project ‘de Sponstuin’ in Rotter-

dam, dat als doel heeft meer zicht te krijgen op  

hoe het water zich precies gedraagt in o.a. wadi’s, 

diverse grondmengsels en onthardingstuinen.

Ook het project ’Klimaatbomen’ dat wetenschappers 

van de TU-Delft hebben opgestart om te onderzoe-

ken wat het effect van bomen op hitte in steden is, 

is door provincie Zuid-Holland ondersteund door  

het plaatsen van 21 verschillende bomen in een 

testopstelling op ontwikkellocatie Dutch Fresh Port 

te Barendrecht.

Living Lab: Bodemdaling binnenstad Gouda

Afgelopen jaren heeft Provincie Zuid-Holland  

actief deelgenomen aan de klankbordgroep van de 

Coalitie Stevige Stad, op initiatief van de Gemeente 

Gouda en het Hoogheemraadschap van Rijnland.  

In een Living Lab Bodemdaling Gouda is ‘grondig’ 

onderzoek gedaan naar de (grond)waterhuishouding, 

opbouw van de ondergrond, bodemdaling,  

funderingen, kabels en leidingen in de historische  

binnenstad van Gouda. De verworven inzichten  

zijn – middels een intensief traject met bestuurders, 
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bewoners en andere betrokkenen – uitgewerkt  

in varianten en vervolgens afgewogen in een  

Kaderplan Bodemdaling Binnenstad (December 

2019). Hiermee hebben Gemeente Gouda en Hoog-

heemraadschap van Rijnland laten zien voorop te 

lopen bij inventariseren, agenderen en daadwerkelijk 

aanpakken van bodemdaling in beschermd stads

gezicht, met waardevolle monumentale bebouwing. 

Met deze onderzoeken naar de ernst van de proble-

matiek (‘Wat dan?’) wordt daadwerkelijk invulling 

gegeven aan oplossingsrichtingen om vocht-, water-

overlast én bodemdaling te beperken (‘Hoe dan?’). 

Met het bieden van handelingsperspectief kunnen 

ook andere gemeenten met historische binnensteden 

in West- en Noord-Nederland nadrukkelijk hun 

voordeel doen. Het verdergaand verrijken en steeds 

breder delen van voorgenoemde kennis en expertise 

(= Gouda als gidsgemeente) zijn dan ook belangrijke 

aanleidingen om betreffende Coalitie Stevige Stad 

te verbreden naar een Coalitie Stevige Steden. 

Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB)

Provincie Zuid-Holland is medefinancier van het 

Nationale Kennisprogramma Bodemdaling, samen 

o.a. Rijkswaterstaat, STOWA, de Rijksdienst voor 

Cultureel Erfgoed en Platform Slappe Bodem.  

Instituten als Deltares, TNO, WUR, Universiteit 

Utrecht en TU-Delft en het Veenweide Innovatie 

Centrum (VIC) zijn intensief betrokken als  

toeleveranciers van kennis. 

Via ‘deelexpedities’ en ‘kennismakelaars’ worden 

kennis en innovatieve projecten rondom bodem

daling ontwikkeld, verzameld en verspreid.  

Lopende deelexpedities zijn: 

•	 Natte teelten 

•	 Onderwater- en drukdrainage

•	 Innovatieve ophoogtechnieken

•	 Geo-informatie (o.a. gebruik satellietdata)

•	 Governance en economie van bodemdaling

•	 Broeikasgassen veenweiden

•	 Actief grondwaterpeilbeheer in stedelijk gebied 

(o.a. living lab in Gouda)

•	 Nieuwbouw op slappe bodem

Veenweiden Innovatiecentrum (VIC)

Provincie Zuid-Holland is medeoprichter en één  

van de partners van het VIC: een proefboerderij in 

Zegveld midden in het veenweidegebied. Sinds 2012 

is het VIC een belangrijke proeftuin voor het aanjagen 

van kennis en innovaties die bij kunnen dragen aan 

een (economisch) vitaal en klimaatbestendig veen-

weidelandschap, met een gezonde landbouwsector 

en een duurzaam bodem- en watersysteem. In 

opdracht van de Provincie Zuid-Holland voert het 

VIC sinds 2012 programma’s en activiteiten uit die 

nieuwe grensoverschrijdende ontwikkelingen in  

de veenweiden in gang zetten. Een ontwikkeling 

naar nieuwe landbouwbedrijven, aangepast aan  

de eisen van de tijd (minder emissies naar lucht en 

water, kringlopen sluiten, gemiddeld hogere grond-

waterstanden tegen bodemdaling, lagere kosten)  

en met meer diversiteit in producten en diensten. 

Dat gebeurt met onderzoeken, pilots, experimenten, 

proefopstellingen en kennisdeling.

Een aantal actuele onderwerpen waarvoor het VIC 

als pilot-locatie dient zijn:

•	 Testlocatie verkleien van veen

•	 Testlocatie bedrijfsmodel Boeren op Hoog Water

•	 Testlocatie diverse vormen van onderwaterdrainage

•	 Experimenten met andere beweidingsvormen  

op veen

•	 Productontwikkeling met natte teelten:  

Tiny House met lisdodde
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N.B. De kennis over bodemdaling en innovatieve 

maatregelen in veenweidegebieden wordt benut  

en toegepast bij het ontwikkelen van de gebieds­

gerichte veenweide-aanpakken en de veenweide­

strategie zoals afgesproken in het Klimaatakkoord 

(Hoofdstuk C4 – Landbouw en Landgebruik). Dit valt 

buiten de scope van het programma Weerkrachtig 

Zuid-Holland. De Staten zijn afgelopen zomer apart 

over de veenweide-aanpak geïnformeerd per brief 

PZH-2020-746362209 dd.14-07-2020.

6.2 Stimuleren en faciliteren van gemeenten 
in Zuid-Holland
Een belangrijke doelstelling van het programma 

Weerkrachtig Zuid-Holland is dat niet alleen de 

provincie zelf, maar ook de inliggende overheden 

alle stappen van het DPRA doorlopen en zo het 

proces om te komen tot een klimaatbestendige  

en waterrobuuste inrichting van Zuid-Holland  

versnellen. Activiteiten vanuit het programma  

richten zich daarbij vooral op de stappen waar 

gemeenten nog mee moeten starten of nog minder 

ver op zijn. De jaarlijkse voortgangsrapportage van 

de werkregio’s aan de Deltacommissaris (zie 6.3) is 

daarvoor onze leidraad. Activiteiten bestaan uit het 

organiseren, activeren en inspireren van menskracht 

bij gemeenten, het ondersteunen en aanjagen van 

de ambtelijke netwerken tot actieve werkregio’s, 

stimuleren van kennisontwikkeling en -uitwisseling 

op het schaalniveau van de hele provincie en het 

bieden van praktische tools om uitvoering van elke 

stap voor gemeenten makkelijker te maken. 

	 Enkele voorbeelden:

Provincie dekkende stresstestkaarten beschikbaar 

sinds 2018:

In samenwerking met de Zuid-Hollandse water-

schappen is één provincie dekkende stresstest-kaart 

opgeleverd voor alle Zuid-Hollandse gemeenten met 

dezelfde uitgangspunten voor wateroverlast, hitte, 

droogte, bodemdaling en zeespiegelstijging. Hierdoor 

hadden alle gemeenten in Zuid-Holland de beschik-

king over alle benodigde basisinformatie over hun 

eigen gemeente voor het opstarten van een eigen 

verdiepende stresstest. In veel gemeenten versnelde 

dit het proces aanzienlijk en verlaagde het de kosten. 

De kaarten wordt nog steeds veel gebruikt.

De atlas wordt nog steeds doorontwikkeld en  

omgevormd tot open-source database, zodat deze 

voor gemeenten ook bruikbaar en actueel blijft 

t.b.v. de volgende stappen in het DPRA-proces.

Ambtelijke netwerkdag mei 2018:

De eerste netwerkdag stond in het teken van net-

werkvorming, presenteren van de klimaatatlas als 

startpunt en het uitwisselen van praktijkervaring 

met stresstesten. De dag voorzag in de behoefte 

van veel gemeentelijke ambtenaren die nog moesten 

starten met dit onderwerp en nog zoekende waren 

hoe dit aan te pakken voor hun gemeente.

Ambtelijke netwerkdag mei 2019:

Een succesvol vervolg van de netwerkdag. Dit keer 

op het terrein van de TU-Delft (Waterstraat). Deze 

netwerkdag stond in het teken van voorbereiden  

op de risicodialogen. Veel gemeenten hadden  

daarvoor – naast hun eigen inwoners – nog niet  

alle relevante stakeholders in beeld. Op deze net-

werkdag waren naast gemeentelijke ambtenaren 
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óók gericht vertegenwoordigers van belangrijke 

stakeholders uitgenodigd: o.a. woningcorporaties, 

veiligheidsregio’s, bouwers en ontwikkelaars.

Bestuurlijke netwerkdag mei 2020:

Werkregio’s moeten zich – op basis van de  

uitgevoerde stresstesten en risicodialogen – gaan 

voorbereiden op bestuurlijke besluitvorming en 

uitvoering van concrete maatregelen. In de periode 

2021 – 2023 kunnen werkregio’s daartoe een rijks

bijdrage aanvragen op basis van de Impulsregeling 

Klimaatadaptatie. 

Om de bestuurders hierover te informeren, voor  

te bereiden en te inspireren was een bestuurlijke 

netwerkdag in voorbereiding voor de gezamenlijke 

werkregio’s in Zuid-Holland in mei 2020. Door de 

samenkomst-beperkingen ten gevolge van COVID-19 

kon deze dag helaas niet doorgaan. 

De bestuurlijke voorbereiding voor het indienen  

van aanvragen voor de Impulsregeling zal in plaats 

daarvan op de individuele bestuurlijke tafels van  

de werkregio’s worden geagendeerd. De meeste 

bestuurlijke overleggen daarover vinden in het 

najaar van 2020/begin 2021 plaats.

Operatie Steenbreek

Provincie Zuid-Holland is aangesloten bij Stichting 

Steenbreek. Deze stichting helpt gemeenten om 

samen met inwoners en bedrijven de leefomgeving 

te vergroenen. Ook veel gemeenten in Zuid-Holland 

zijn deelnemer.

Webinar ‘Een hitteplan in één dag’ 

Weten hoe te handelen bij calamiteiten door 

weersextremen en zich daarop voorbereiden is  

de laatste stap in het DPRA-proces, waar nog niet 

alle gemeenten systematisch mee aan de slag zijn. 

Ook langdurige hitte is zo’n calamiteit. Hittegolven 

zullen in Nederland vaker voorkomen en langer 

duren is de verwachting. Vooral ouderen en jonge 

kinderen zijn kwetsbaar voor hitte. Gemeenten 

kunnen zich voorbereiden door aanvullend op het 

nationale hitteplan lokale hitteplannen te schrijven. 

Nog maar weinig gemeenten in Nederland hebben 

dit gedaan.

In samenwerking met de GGD’s in Zuid-Holland 

hebben wij daarom afgelopen zomer de workshop 

‘Hitteplan in 1 dag’ georganiseerd. Via kennisover-

dracht en kennisuitwisseling zijn gemeenten aan de 

slag gegaan met het schrijven van een eigen lokaal 

hitteplan. Voor deze sessie was erg veel belangstel-

ling. Er wordt gekeken naar een herhaling in het 

voorjaar 2021 en meer maatwerk voor gemeenten.

6.3 Voortgang bij gemeenten in Zuid-Holland
Jaarlijks wordt vanuit het Deltaprogramma de  

voortgang bij gemeenten gepeild op de zeven 

afgesproken stappen met bijbehorende planning 

van het DPRA. 

Het overall beeld uit de voortgangsrapportage  

2020 aan de Deltacommissaris is dat de meeste 

(88%) Zuid-Hollandse gemeenten een stresstest 

hebben uitgevoerd voor wateroverlast, hitte, 

droogte, zeespiegelstijging en bodemdaling voor 

het volledige grondgebied, 12 % heeft nog niet  

het volledige beeld, naar verwachting zal dit beeld 

er eind 2020 wel zijn. 

De risicodialogen, ambitie 2 van het DPRA, hebben 

door de RIVM-maatregelen en het verbod op grote 

bijeenkomsten in verband met Covid-19 vertragingen 

opgelopen. Ongeveer 22% van de Zuid-Hollandse 

gemeenten zal er niet in slagen om de dialogen  

met hun inwoners in 2020 af te ronden. Daarmee 
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staat de teller op 78% De verwachting is dat deze  

in dialogen in het voorjaar 2021 afgerond kunnen 

worden. 

Met deze twee stappen zullen de meeste Zuid- 

Hollandse gemeenten in 2021 conform de 

DPRA-planning ook de stap naar een strategie 

en uitvoeringsagenda nemen.

Voortgang op de stappen 4 t/m 7 (meekoppelkansen 

benutten, reguleren en borgen, stimuleren en  

faciliteren, en voorbereiden op calamiteiten) van het 

DPRA is voor gemeenten pas vanaf 2021 aan de orde 

en wordt daarom nog niet uitgebreid gemonitord 

door het Deltaprogramma. Stimuleringsactiviteiten 

en tools vanuit de provincie zullen de komende tijd 

juist op het faciliteren van die stappen gericht zijn.

Wel zien wij in de praktijk dat het merendeel van 

gemeenten en waterschappen al actief bezig is  

met het stimuleren en faciliteren van particuliere 

initiatieven op het gebied van klimaatadaptatie. 

Bijvoorbeeld in de vorm van ‘steenbreek’-activiteiten, 

het verstrekken van subsidies voor vergroening van 

tuinen en daken of voor het afkoppelen van regen-

waterafvoer van het riool, of publieksvoorlichting. 

7. VOORBEREIDEN OP CALAMITEITEN

De stap ‘voorbereiden op calamiteiten’ is – net als bij 

gemeenten – ook bij provincie Zuid-Holland nog in 

ontwikkeling. O.a. in het spoor van Vitaal en Kwets-

baar (zie onder 1) en in gesprek met o.a. de veilig-

heidsregio’s en GGD-en bepalen we hoe wij binnen 

onze provinciale taken en verantwoordelijkheden 

effectief verder invulling kunnen geven aan deze stap.

7.1 Cascade-effecten in beeld
Eén van de zorgpunten voor het handelen bij  

calamiteiten is het optreden van zogenaamde  

‘cascade-effecten’, waarbij verstoring in één vitale 

voorziening (bv. stroomstoring door wateroverlast  

in één straat of wijk) kan leiden tot uitval van 

andere voorzieningen of tot vervolgschade in een 

veel groter gebied. De toenemende mate waarin 

verschillende netwerken en diensten afhankelijk  

van elkaar worden noopt om de robuustheid van 

systemen niet alleen per afzonderlijk systeem te 

bezien, maar ook in samenhang.

Provincie Zuid-Holland werkt samen met beheerders 

van afzonderlijke netwerken en diensten (zoals 

energieleveranciers of drinkwaterbeheerders), 

Veiligheidsregio Haaglanden, Waterschap Delfland 

en een aantal kennisinstellingen mee aan een proef 

van gemeente Den Haag of deze samenhang via  

een 3D-kaart inzichtelijk kan worden gemaakt.  

Alle partijen zijn toeleverancier van benodigde data. 

Deze 3D kaart kan worden gebruikt om experts  

te ondersteunen bij het oefenen van scenario’s 

(preparatie) en bij het nemen van beslissingen over 

maatregelen die de risico’s op cascade-effecten  

te verkleinen (prioritering). Op termijn zou de  

informatie zelfs moeten kunnen ondersteunen 

tijdens crisissituaties.

De proef bevindt zich in de fase van marktconsultatie 

om zicht te krijgen op (technische) mogelijkheden, 

kosten etc.
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Sinds 2017 werkt provincie Zuid-Holland aan klimaat

adaptatie en bodemdaling via de afgesproken 

stappen in het Nationale Deltaplan Ruimtelijke 

Adaptatie (DPRA) en langs de inhoudelijke lijnen 

van de Nationale Adaptatie Strategie (NAS). In de 

meerjarenbegroting zijn door de nieuwe coalitie  

tot en met 2023 opnieuw middelen beschikbaar 

gesteld om de uitvoering van de DPRA-afspraken in 

Zuid-Holland te versnellen en de provinciale klimaat-

adaptatiestrategie Weerkrachtig Zuid-Holland  

uit te voeren. Doelstelling is dat eind 2023 alle 

DPRA-stappen door ons als provincie èn door de 

medeoverheden in Zuid-Holland zijn uitgevoerd en 

klimaatadaptatie als regulier onderwerp integraal 

onderdeel uitmaakt van al ons handelen en beleid. 

Zowel de Provincie Zuid-Holland zelf als de inliggende 

gemeenten liggen daarvoor goed op koers.

Op basis van de beschrijving per stap in deze tussen-

rapportage is hieronder de voortgang t/m 2020 en 

de planning t/m 2023 indicatief visueel samengevat.

SAMENVATTEND 
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1. Stresstesten gemeentelijk 
grondgebied beschikbaar

1. Stresstesten voor alle 
provinciale beleidsthema’s 
beschikbaar

2.A Risicodialogen

2.B Strategie beschikbaar

3. Uitvoeringsagenda 
beschikbaar

6. Faciliteren en stimuleren 
gemeenten, innovaties 
en kennisdeling

4. Regulering en borging 

5. Meekoppelkansen 
benutten

7. Handelen bij calamiteiten 
(weersextremen)
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