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1. Roadmap Interreg Europe  

 

1.1 Inleiding 

Dit plan van aanpak heeft als doel inzicht te bieden in het proces tot het moment van indiening 

van een kansrijke aanvraag in het kader van Interreg Europe. Dit rapport maakt onderdeel uit van 

het subsidieonderzoek in het kader van ruimtelijke adaptatie, klimaatbestendig en waterrobuust 

inrichten. Aangezien het Europese subsidieprogramma Interreg Europe subsidie biedt voor 

beleidsontwikkeling en veel overheden zich nu in het stadium van weten en willen bevinden, is 

deze subsidie in een apart rapport nader toegelicht. De Roadmap geeft een plan van aanpak om 

te komen tot een kansrijke aanvraag. Het biedt informatie over onder meer de regeling, criteria, 

budgetten, aanvraag en een planningsoverzicht. In deze Roadmap is uitgegaan van de  

indieningsperiode van 5 april 2016 t/m 13 mei 2016. In 2017 wordt weer een oproep voor het 

indienen van subsidieaanvragen verwacht. 

 

1.2 Toelichting Interreg Europe 

Interreg Europe is een samenwerkingsprogramma dat specifiek ontworpen is om de 

maatschappelijke uitdagingen van het programmagebied op te lossen. Interreg Europe: 

 stimuleert samenwerking tussen EU-landen met als doel het verbeteren van de implementatie 

van beleid en ontwikkelen effectieve beleidsinstrumenten; 

 stimuleert een effectieve en efficiënte uitvoering van regionaal beleid; 

 uitwisseling van ervaringen in projecten zal kennis en bewustzijn vergroten en vaardigheden 

en capaciteit opbouwen van professionals (personeel en stakeholders) die betrokken zijn bij 

de projectactiviteiten. 

 

Het Interreg Europe programma draagt bij aan deze doelstelling door het ondersteunen van 

beleidsontwikkeling onder lokale en regionale overheden en andere actoren om het beleid en 

programma’s op het gebied van regionale ontwikkeling te verbeteren. Het Interreg Europe 

programma beslaat de 28 lidstaten in de Europese Unie. Noorwegen en Zwitserland maken ook 

onderdeel uit van het programma.  

 

Interreg Europe richt zich op beleidsinstrumenten voor regionale ontwikkeling, met name de 

Structuurfondsprogramma's. Het programma cofinanciert projecten en platforms waarbij 

regionale of lokale overheden en andere partners praktijkvoorbeelden en ideeën uitwisselen om zo 

hun beleidsinstrument(en) te verbeteren.  

 

Interreg Europe ondersteunt activiteiten op het gebied van de volgende prioriteiten: 

1. versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie; 

2. verbeteren van het concurrentievermogen van het mkb; 

3. overgang naar een koolstofarme economie; 

4. behoud en bescherming van het milieu en efficiënte omgang met hulpbronnen. 

 

Er is geen prioriteit die zich expliciet richt op klimaatadaptatie en ruimtelijke adaptatie, maar het 

thema komt wel aan de orde bij de andere prioriteiten.  

 

Bij de eerste prioriteit gaat het om het analyseren en het opstellen van een actieplan voor de 

manier waarop lokale overheden een innovatieinfrastructuur kunnen ontwikkelen om innovatie te 

stimuleren zoals incubators en proeftuinen. Een dergelijke innovatieinfrastructuur kan worden 

opgezet in het kader van klimaatadaptatie.  
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Bij de tweede prioriteit gaat het om het stimuleren van ondernemerschap, 

ondernemersvaardigheden en toegang tot financiële middelen voor het MKB.  

 

De derde prioriteit betreft de transitie naar een koolstofarme economie waarbij wordt gekeken 

hoe energiebesparende maatregelen kunnen worden toegepast en hoe koolstofarme alternatieven 

voor transport kunnen worden gestimuleerd. Lokale overheden kunnen de ontwikkeling van 

koolstofarme innovaties ook versnellen door middel van groene aanbestedingsregels, regionale 

pilots en financieringsoplossingen.  

 

Onder prioriteit 4 wordt ingegaan op de bescherming, bevordering en ontwikkeling van de natuur, 

de biodiversiteit en ecosystemen, alsmede het beschermen van cultureel erfgoed. In de 

toelichting is aangegeven dat regionale actoren ecosystemen en kwetsbare landschappen moeten 

beschermen en moeten voorkomen dat het verlies aan biodiversiteit en de aantasting van de 

bodem op hun grondgebied tot (verdere) afbraak van deze natuurlijke rijkdommen leidt. Duurzaam 

beheer en exploitatie van de natuurlijke omgeving kan ook duurzame regionale ontwikkeling op 

basis van de zogenaamde ecosysteemdiensten stimuleren (bijvoorbeeld bestuiving door 

landbouw, of natuurlijke overstroming retentiegebieden) en natuurlijke kwaliteit (bijvoorbeeld 

toerisme, regionale aantrekkingskracht). Een dergelijke logica geldt ook voor het behoud en de 

exploitatie van het regionale culturele erfgoed. Behoud- en exploitatiestrategieën kunnen ICT-

toepassingen integreren om bijvoorbeeld het publieke bewustzijn te verhogen of door de 

invoering van toepassingen van e-cultuur. Regionale actoren die betrokken zijn bij het beheer van 

het natuurlijk en cultureel erfgoed moeten gecoördineerde en plaatsgebonden strategieën en 

acties definiëren in het kader van conservering en duurzame exploitatie van deze activa. Bij deze 

prioriteit sluit het vraagstuk van het effect van de klimaatverandering op het cultureel erfgoed 

goed aan en de vraagstukken rond wateroverlast (waterberging). 

 

1.3 Inhoud subsidieaanvraag Interreg Europe 

Het Interreg Europe programma cofinanciert interregionale samenwerkingsprojecten waarin 

partners uit ten minste drie verschillende landen samenwerken aan een gezamenlijke regionale 

beleidskwestie door het uitwisselen van hun ervaringen en best practices, met als doel de lessen 

uit deze samenwerking in hun beleid te integreren. 

 

Het doel is om de prestaties van beleidsinstrumenten (zie voor de definitie pagina 6) te 

verbeteren, met name voor investeringen gericht op de doelstellingen uit de regionale 

programma’s voor groei en werkgelegenheid, zoals de Operationele Programma’s voor het 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Indien een regio het project niet specifiek richt op 

een structuurfondsprogramma, moet het project een bijdrage leveren aan het verbeteren van een 

regionaal beleidsinstrument. Bij een project gericht op ruimtelijke adaptatie kan inbedding in het 

regionale beleid verder worden versterkt. Op welke manier kunnen regionale en lokale overheden 

er voor zorgen dat klimaatbestendig en waterrobuust inrichten integraal onderdeel wordt van het 

beleid. In het actieplan kunnen zij het eigen plangebied analyseren (weten), de adaptatiestrategie 

uitwerken (willen) en welke concrete acties en maatregelen zij zullen uitvoeren (werken).  

 

Twee projectfasen 

Een Interreg Europe project duurt tussen de 3 en 5 jaar. Om de focus op resultaten te versterken 

en het leerproces een betere kans te bieden dat het leidt tot tastbare resultaten, wordt een 

samenwerkingsproject ontworpen in twee fasen: 

• Fase 1: Uitwisselen van (beleids-)ervaringen en opstellen van een Actieplan (1-3 jr). 

• Fase 2: Monitoren implementatie van het Actieplan (2 jaar). 
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De projecten moeten in hun aanvraag duidelijk aantonen dat de activiteiten die zij voorstellen 

inderdaad het verbeteren van de uitvoering van het regionale beleid voor ogen hebben en 

daarmee een bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling van hun regio's. 

 

Fase 1: Uitwisselen van ervaringen en opstellen van een Actieplan 

In fase 1 worden drie typen activiteiten uitgevoerd: 

1. Uitwisselen van kennis en ervaringen. 

2. Communicatie en disseminatie. 

3. Management en coördinatie. 

 

Hieronder worden deze activiteiten kort toegelicht. 

 

1. Uitwisselen van kennis en ervaringen. 

De standaard aanpak is om te beginnen met de analyse van de situatie van de verschillende 

partners en de identificatie van waardevolle ervaringen en praktijken. Deze worden verder 

onderzocht door middel van activiteiten zoals studiebezoeken en thematische workshops.  

 

Verplichte activiteiten in deze fase: 

 Meetings met de stakeholder group.  

 Participatie in de policy learning platform activiteiten. 

 Gezamenlijke ontwikkeling van actieplannen. 

 

Voorbeelden van activiteiten: 

 Interregionale studiebezoeken.  

 Interregionale thematische seminars en workshops. 

 Interregionale peer-reviews. 

 Interregionale uitwisseling van personeel van de regio’s.  

 Gezamenlijke thematische enquêtes, studies, analyses.  

 

2. Communicatie en disseminatie. 

De communicatiestrategie is een integraal onderdeel van de algemene projectstrategie. 

Communicatieactiviteiten moeten bijdragen aan het bereiken van de algemene 

projectdoelstellingen. Het opstellen van een communicatie-strategie is verplicht. Een aantal 

voorbeelden van communicatie- en disseminatieactiviteiten: 

 Ontwikkelen online project prestentatie: (website, sociale media etc.). 

 Organiseren van publieke conferenties (bijvoorbeeld eindconferentie met presentaties van de 

resultaten). 

 Verspreiden van leaflets, brochures en nieuwsbrieven. 

 Organiseren meetings in het bijzijn van media (of persconferenties). 

 Verspreiden project outputs (bijvoorbeeld via good practice handboeken, 

beleidsaanbevelingen). 

 

3. Management en coördinatie. 

Dit onderdeel heeft betrekking op de administratieve, juridische en financiële activiteiten die 

nodig zijn voor het uitvoeren van een Interreg Europe project. Voorbeelden van activiteiten: 

 Opstellen partnerships agreement. 

 Voorbereiden, indienen en opvolgen van voortgangsrapportages. 

 Organiseren stuurgroep meetings. 

 Monitoren en controleren van uitgaven. 
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Fase 2: Monitoren implementatie van het Actieplan 

Fase 2 richt zich op het monitoren van de actieplannen. Monitoring betekent het regelmatig 

controleren van de mate waarin de in de actieplannen beschreven maatregelen ten uitvoer 

worden gelegd en de evaluatie van deze resultaten. Fase 2 heeft een meer lokaal/regionaal 

karakter. 

 

Er moeten ook in fase 2 drie typen activiteiten worden uitgevoerd. In tegenstelling tot fase 1 zijn 

dit activiteiten die volledig bepaald zijn door het programma. Projecten zijn verplicht de volgende 

activiteiten te organiseren: 

 

1. Monitoren implementatie van het actieplan. 

 Monitoren vooruitgang die is geboekt door het onderhouden van contacten met stakeholders 

die betrokken zijn bij de uitvoering in de regio’s. 

 Het organiseren van een project meeting aan het einde van elk jaar (twee in totaal) om de 

voortgang en uitvoering van de actieplannen te bespreken. 

 

2. Communicatie en disseminatie. 

 Regelmatig updaten van de projectwebsite, waarbij informatie wordt gegeven over de 

voortgang van de implementatie van de actieplannen.  

 Organiseren van een publiek evenement voor (bijvoorbeeld eindconferentie met presentaties 

van de resultaten).  

 

3. Management en coördinatie. 

 Voorbereiden, indienen en opvolgen van voortgangsrapportages. 

 Monitoren en controleren van uitgaven. 

 Afsluitende activiteiten. 

 

Actieplan 

Partners werken 3 tot 5 jaar samen en stellen per regio een actieplan op, waarin wordt 

gespecifieerd wat in de regio gedaan gaat worden om ervoor te zorgen dat de geleerde lessen 

daadwerkelijk leiden tot actie. Deze acties dienen ook te worden gemonitord. Het bevat de aard 

van de uit te voeren acties, de termijn, de betrokken spelers, de kosten (indien aanwezig) en 

financieringsbronnen (indien van toepassing).  

 

Definitie beleidsinstrument 

Een beleidsinstrument is een middel voor openbare interventie. Het verwijst naar een beleid, een 

strategie of wetgeving ontwikkeld door de overheid en toegepast om een specifieke territoriale 

situatie te verbeteren. In de meeste gevallen worden hier financiële middelen aan gekoppeld. 

Echter, kan een instrument soms ook verwijzen naar een wettelijk kader zonder specifieke 

financiering. In het kader van Interreg Europe, worden operationele programma's voor 

investeringen voor groei en werkgelegenheid (bijvoorbeeld OP’s), alsmede 

samenwerkingsprogramma's van de Europese territoriale samenwerking beschouwd als 

beleidsinstrumenten. Naast het cohesiebeleid van de EU kunnen de lokale, regionale of nationale 

overheden ook hun eigen beleidsinstrumenten ontwikkelen. 

 

Resultaten en outputs 

Resultaten zijn directe gevolgen van het project van de productie van outputs. Zij 

vertegenwoordigen wat het project als doel heeft te veranderen. Outputs zoals het organiseren 

van interregionale evenementen, de identificatie en verspreiding van best practices en de 

productie van aanbevelingen, zijn slechts middelen om resultaten in het project te bereiken. 
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Resultaten betekenen kwalitatieve waarde, een verbetering in vergelijking met de beginsituatie. 

Het moeten meetbare fysieke eenheden zijn, zoals het aantal beleidsinstrumenten dat wordt 

beïnvloed.  

 

Outputs leiden niet tot een kwalitatief oordeel over de resultaten van het project. Outputs 

worden gemeten in fysieke eenheden, zoals het aantal seminars, bezoeken ter plaatse, 

conferenties, deelnemers, publicaties, aantal geïdentificeerde best practices of beleid. 

 

1.4 Samenstelling consortium 

Een samenwerkingsverband moet bestaan uit partners uit minimaal drie landen uit de EU. Op 

basis van eerdere Interreg programma’s is gebleken dat een consortium van tussen de 5 en 10 

partners het beste lijkt te zijn om efficiënt interregionaal leren te waarborgen. Hier staat tegen 

over dat het managen van een groot consortium complex is.  

 

Aangezien Interreg Europe een thematisch programma betreft, moeten partners hun 

bekwaamheid, betrokkenheid en relevantie op het gekozen thema kunnen aantonen. Naast de 

thematische betrokkenheid komt de betrokkenheid ook tot uiting door middel van de financiële 

bijdrage van partners. 

 

Interreg Europe moedigt projecten aan om ervoor te zorgen dat een evenwichtige combinatie van 

regio’s van uiteenlopende ontwikkelingsniveaus participeren in het samenwerkingsproject. Hier 

zal op worden gelet tijdens het beoordelingsproces. Een consortium moet voldoende 

transnationaal zijn, om toegevoegde waarde binnen Interreg Europe te kunnen bieden. 

 

Rol van de Lead Partner 

De Lead Partner is verantwoordelijk voor het management, de implementatie en coördinatie van 

activiteiten onder de betrokken partners en de communicatie. De Lead Partner heeft de volgende 

taken: 

 Opstellen, tekenen en indienen van de subsidieaanvraag namens het consortium. 

 Tekenen subsidiecontract met de subsidiënt voor het totale bedrag van de subsidie. 

 Verantwoordelijk voor de taakverdeling tussen de bij het project betrokken partners en zorgt 

dat deze taken worden vervuld in overeenstemming met de subsidieaanvraag en het 

subsidiecontract. 

 Opstellen van de partnership agreement met onder meer bepalingen voor goed financieel 

beheer. 

 Draagt zorg voor een efficiënt beheer en intern controlesysteem. 

 Draagt zorg voor het op tijd en correct versturen van de projectrapportages aan het Joint 

Technical Secretariat (JTS), de uitvoerende organisatie van Interreg Europe. 

 Controle van de uitgaven die door alle partners worden gedaan. 

 Het ontvangen van de financiering uit het programma en verdelen hiervan onder de partners 

in overeenstemming met de bedragen uit de voortgangsrapportages. 

 

De Lead Partner neemt de algehele verantwoordelijkheid voor het project naar de 

beheersautoriteit. Door het opstellen van een partnership agreement hebben projectpartners 

verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor hun deel van de uitvoering van het project naar de 

Lead Partner.  
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Partner search 

JTS zal begin 2016 een informatiedag organiseren voor de tweede openstelling. Dit is een goede 

plek om partners te vinden. Op de website van Interreg Europe kan een projectidee worden 

geplaatst of contact opgenomen worden met andere organisaties die een projectidee hebben 

geplaatst. Zie hiervoor: http://www.interregeurope.eu/projects/project-ideas-and-partner-search/. 

Partners kunnen ook gevonden worden op congressen rond het thema klimaatverandering. In 

2016 wordt in Rotterdam “The conference Adaptation Futures 2016” georganiseerd. Helaas 

wordt deze georganiseerd van maandag 9 mei tot en met vrijdag 13 mei 2016. Voor het vinden 

van partners is dit te laat, maar de laatste project meeting ter voorbereiding van de aanvraag kan 

wellicht gecombineerd worden met deelname aan dit congres. De deadline van de call in 2016 is 

13 mei 2016. 

 

1.5 Subsidiebijdrage en subsidiabele kosten 

Het totale budget voor het Interreg Europe programma is € 359 miljoen. € 322,4 miljoen is 

beschikbaar voor de cofinanciering van interregionale projecten die worden geïmplementeerd door 

EU partners. Het restant van het budget is voor de uitvoering van het programma. Op basis van 

ervaring uit eerdere Interreg Europe programma’s blijkt dat een project gemiddeld tussen de 1 a 2 

miljoen subsidie uit het programma ontvangt. 

 

Hoogte subsidie 

De subsidie bedraagt maximaal 85% van de subsidiabele kosten voor een publieke partij. Voor 

private non-profit organisaties is het subsidiepercentage 75%.  

 

Om te worden erkend als projectpartner is een financiële bijdrage noodzakelijk. Elke organisatie 

die bijdraagt aan de uitvoering van het project en financieel betrokken is moet worden vermeld 

als formele projectpartner in het aanvraagformulier. Het is niet mogelijk om deel te nemen als 

sub-partner en via een andere partnerorganisatie een bijdrage te ontvangen. Het feit dat een 

consortium toegevoegde waarde heeft doordat het geografisch verspreid is moet ook terugkomen 

in de financiën. De begroting moet in principe gebalanceerd zijn tussen landen. De totale 

begroting moet in lijn zijn met de geplande activiteiten, de duur van het project en het aantal 

betrokken partners.  

 

Subsidiabele kosten 

Kosten voor de uitvoering van het project komen in aanmerking vanaf de datum van goedkeuring 

door het programma. 

 

Fase 1: 

Kosten voor personeel, administratie, reis en verblijf, externe deskundigheid en uitrusting voor: 

 Interregionale leeractiviteiten (bijvoorbeeld studiebezoeken, workshops, seminars, peer-

reviews, uitwisseling van personeel). 

 Mogelijk studies (bijvoorbeeld SWOT-analyses, case studies). 

 Ontwikkeling van actieplannen. 

 Ontwikkeling van beleidsaanbevelingen. 

 Communicatie activiteiten. 

 Management activiteiten. 

 Deelname aan programma-activiteiten en EU-gerelateerde evenementen. 

 

Fase 2: 

Kosten voor personeel, administratie, reis en verblijf, externe deskundigheid en uitrusting (in 

geval van pilot project) voor: 

http://www.interregeurope.eu/projects/project-ideas-and-partner-search/
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 Controle op de uitvoering van het actieplan. 

 Interregionale leeractiviteiten ten behoeve van de uitvoering van de actieplannen. 

 Communicatie activiteiten. 

 Management activiteiten, waaronder eindconferenties. 

 Pilot projecten. 

 

Voorbereidingskosten 

Voorbereidingskosten worden vastgesteld als een forfaitair bedrag van € 15.000,-. Het bedrag 

wordt automatisch opgenomen in de begroting van de Lead Partner in het aanvraagtraject. De 

Lead Partner geeft het bedrag aan in de eerste voortgangsrapportage, zodat dit kan worden 

uitbetaald. 

 

Pilot projecten 

Pilot projecten zijn gericht op het testen van een nieuwe aanpak. Meestal heeft dit betrekking op 

de overdracht van bestaande praktijken tussen regio’s, maar het kan ook een nieuw initiatief 

betreffen, dat gezamenlijk wordt uitgevoerd en getest in fase 2. Pilot projecten moeten voldoen 

aan een aantal voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor financiering: 

 Relevantie: het pilotproject moet duidelijk bijdragen aan het beleidsinstrument dat wordt 

verbeterd in de regio. Het moet onderdeel uitmaken van het actieplan.  

 Interregionaliteit: het pilotproject moet duidelijk voorkomen uit de samenwerking en 

gerelateerd zijn aan het leerproces. Meestal betreft het een aanpak dat in de ene regio is 

ontwikkeld en in een andere regio wordt getest.  

 Additionaliteit: de pilotprojecten vertegenwoordigen activiteiten die niet zonder de steun van 

het Interreg Europe programma kunnen worden uitgevoerd. Dit moet worden aangetoond in 

het voorstel van het uitvoeren van pilotprojecten.  

 

Voor pilot projecten geldt dat het budget meestal ligt tussen de € 10.000,- en € 80.000,-.  

 

1.6 Beoordelingscriteria 

Het project wordt beoordeeld op een aantal kwaliteitscriteria. Het kwaliteitsassessment is 

onderverdeeld in twee categorieën: 

 

1. Strategische assessment criteria, waarmee de bijdrage van het project aan het bereiken van de 

doelstellingen van het programma wordt getoetst: 

 Criteria 1: relevantie van het projectvoorstel. 

 Criteria 2: kwaliteit van de resultaten. 

 Criteria 3: kwaliteit van het consortium. 

 

2. Operationele assessment criteria, om de coherentie en de haalbaarheid van het voorgestelde 

project en tevens de value for money te beoordelen: 

 Criteria 4: coherentie van het projectvoorstel en kwaliteit van de aanpak. 

 Criteria 5: kwaliteit van het management. 

 Criteria 6: begroting en financiering. 
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1.7 Aanvraagprocedure Interreg Europe 

Voor elke call wordt een terms of reference gepubliceerd. Hierin staan specifieke criteria die 

gelden voor de betreffende call. Dit plan van aanpak is opgesteld op basis van de call 

documenten van de call van 2015.  

 

Voor de aanvraag is het volgende nodig: 

 Aanvraagformulier, inclusief Lead Partner bevestiging: het aanvraagformulier moet 

elektronisch worden ingediend. Daarnaast moet een hard copy ondertekende versie van de 

project summary worden ingediend.  

 Partner verklaringen: originele verklaringen en kopieën, ondertekende versies van alle 

partners, inclusief Lead Partner. Dit is verplicht voor alle in de aanvraag genoemde partners. 

In de aanvraag wordt bewijs gevraagd van de financiële bijdragen van alle partners.  

 Letters of support (LOS): originele en kopieën van letters of support, ondertekende versies 

voor de partners waar dit van toepassing is. Dit is afhankelijk van hoe het project vorm krijgt 

en of er LOS nodig zijn van bijvoorbeeld regionale overheden waar beleidsinstrumenten op 

van toepassing zijn. Het kan bijvoorbeeld een supportbrief betreffen van de 

managementautoriteit van een EFRO programma die niet als directe partners optreedt in het 

consortium.  

 

Het aanvraagformulier bestaat uit een aantal onderdelen: 

 A. Project summary. Inclusief Lead Partner confirmation. 

 B1.  Partners 

 B2. Policy instruments 

 C1 tot C5. Project description. 

 C6. Expected results and outputs. 

 C7. Horizontal principles. 

 C8. Management. 

 D1. Phase 1. 

 D2. Phase 2. 

 E. Project budget 

 

Alle documenten en informatie moet in het Engels worden aangeleverd. Aanvragen moeten 

digitaal worden ingediend door middel van het online systeem: http://www.iolf.eu/. Het systeem 

is in te zien via de link, maar kan er kan alleen in het systeem worden gewerkt gedurende de 

openstelling van de call for proposals.  

 

Naast de elektronische indiening van het aanvraagformulier, moeten alle andere hard copy 

documenten voor de deadline zijn ingediend bij het gemeenschappelijk secretariaat (JTS).  

 

Een ongebonden papieren versie van de project summary van het project inclusief Lead Partner 

confirmation (deel A), moet naar het JTS worden gestuurd. Dit document moet worden 

gedateerd en gestempeld (als een stempel beschikbaar is binnen de organisatie) en heeft de 

oorspronkelijke ‘natte handtekening’ (d.w.z. niet gefaxt, gescand of anderszins gedupliceerd) van 

de wettelijke vertegenwoordiger van de organisatie. De papieren versie van de project summary 

moet identiek zijn aan de versie die wordt ingediend in het online systeem. Dit kan worden 

gecontroleerd door het controle nummer, dat in het online systeem wordt gegenereerd. Ook alle 

ondertekende verklaringen van de partners, waaronder een van de Lead Partner moeten erbij, 

originelen en kopieën. Dit geldt tevens voor de steunbrieven. 

 

http://www.iolf.eu/
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De hard copy aanvraagdocumenten moeten uiterlijk 13 mei 2016 (onder voorbehoud) zijn 

ingediend op het volgende adres: 

Interreg Europe, Second call for proposals  

Les Arcuriales - Entrée D - 5e étage  

45 rue de Tournai  

59000 LILLE FRANCE  

 

Tijdschema beoordeling subsidieaanvragen 

De call voor het Interreg Europe programma is open tussen 5 april en 13 mei 2016, 12.00 uur. 

Dat betekent dat de subsidieaanvraag uiterlijk op 13 mei 2016, 12.00 uur moet zijn ingediend. 

Het beoordelen van de aanvragen neemt ongeveer een half jaar in beslag. Eind 2016 zullen 

aanvragers worden geïnformeerd of hun project is gehonoreerd. 

 

Openstelling van de call  5 april 2016 

Deadline voor indiening 13 mei 2016 

Besluitvorming  December 2016? 

 

Events  

Naarmate de openstelling van de call for proposals nadert en gedurende de openstelling worden 

evenementen georganiseerd: 

 Informatiedagen: algemene informatie over het programma en de call for proposals. Er is vaak 

de mogelijkheid met mensen van het JTS te spreken om projectideeën voor te leggen. Deze 

vindt plaats op 22 en 23 maart in Rotterdam. Meer informatie en registreren kan via deze 

website: http://www.interregeurope.eu/europecooperates. 

 Lead applicant workshops: heeft als doel aanvrager te helpen bij het verder ontwikkelen van 

hun project ideeën en ontwikkelen subsidieaanvraag (voor bijvoorbeeld juiste benadering van 

het onderwerp, opstellen gestructureerd activiteitenplan, het vinden en selecteren van 

partners en opstellen begroting). 

 

1.8 Aanvraagprocedure Projectstimuleringsregeling INTERREG V 

Op het moment dat een Nederlandse organisatie optreedt als lead partner kan deze organisatie 

subsidie aanvragen bij het Rijk in het kader van de Projectstimuleringsregeling INTERREG V (PSR). 

De PSR wordt aangevraagd voor de kosten voor het voorbereiden, opstellen en indienen van een 

projectvoorstel. Deze kosten hoeven niet te worden verantwoord. De subsidie wordt alleen 

vastgesteld bij goedkeuring van het projectvoorstel door het JTS.  

 

Voorwaarden PSR 

 Als Lead Partner met een vestigingsadres in Nederland kan € 25.000 (als bedrag ineens) 

worden aangevraagd voor de voorbereiding van uw EUROPE-INTERREG-project. 

 Subsidie kan worden verstrekt aan een Lead Partner voor de kosten voor het voorbereiden, 

opstellen en indienen van een projectvoorstel Interreg EUROPE. 

 Belangrijk is dat de bijdrage uit de Projectstimuleringsregeling INTERREG V wordt 

aangevraagd vóórdat het projectvoorstel wordt ingediend bij het betreffende INTERREG-

secretariaat.  

 De projectomvang moet minimaal € 400.000,- bedragen en het voorstel moet zijn beoordeeld 

door een van de Nederlandse contactpersonen van de regeling waarvoor het voorstel wordt 

ingediend (iemand van RVO).  

 Er wordt een korte beschrijving van het projectvoorstel verwacht en er mag niet eerder 

subsidie zijn aangevraagd voor het voorstel. 
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De subsidie wordt vastgesteld indien het projectvoorstel wordt goedgekeurd door het Programma 

Secretariaat van Interreg EUROPE.   

 

Voor gemeenten 

Voor gemeenten en provincies geldt: zij kunnen aanvragen via het eLoket maar krijgen geen 

voorschot van 25.000 euro en geen beschikking. Dit komt omdat het Rijk geen directe subsidies 

mag uitkeren aan lagere overheden. Daarom wordt de PSR overgemaakt als decentralisatie 

uitkering in het gemeentefonds.  

 

E-herkenning  

Aanvragen voor de regeling Projectstimuleringsregeling INTERREG V (PSR) moeten worden 

ingediend bij het eLoket van RVO. Hiervoor is een eHerkenningsmiddel nodig. 

 

1.9 Planning opstellen subsidieaanvraag 

Onderstaande tabel geeft een globale planning op het moment dat voor de komende call met 

deadline 13 mei een aanvraag zal worden ingediend. Het is goed om de streefdatum voor het 

gereed hebben van de aanvraag een week eerder te plannen dan de deadline zodat ruimte is voor 

onverwachte zaken.  

 

Activiteit Periode 

Verder ontwikkelen projectidee December 2015 – maart 2016 

Opleveren concept projectidee tbv gesprekken 

NCP en JTS en partner search 

December 2015 

Gesprekken met NCP en JTS Januari 2016 

Indienen aanvraag PSR Januari 2016 

Partner search December 2015-maart 2016 

Partner meeting Maart 2016 

Opstellen eerste concept aanvraag Begin maart 2016 

Opstellen tweede concept aanvraag Eind maart 2016 

Opstellen definitief concept aanvraag April 2016 

Invullen concept aanvraag in digitale systeem April 2016 

Verzamelen bijlagen Maart-april 2016 

Finale check aanvraag Eind april 2016 

Definitieve indiening Streefdatum: uiterlijk 6 mei 2016 

 

1.10 Informatie/ondersteuning Interreg Europe 

Joint Technical Secretariat (JTS) 

Het Interreg Europe programma wordt uitgevoerd door het gezamenlijk secretariaat (Joint 

Technical Secretariat, JTS). Medewerkers van het JTS zijn te benaderen voor het beantwoorden 

van vragen, het meedenken in het ontwikkelen van het projectidee en het vinden van partners. 

 

National contactpoint (RVO) 

RVO is het nationale contactpunt voor Interreg Europe. Het is belangrijk RVO op de hoogte te 

stellen van het voornemen een subsidieaanvraag in te dienen. Dit is ook van belang, omdat bij 

RVO de PSR subsidie voor de voorbereidingskosten moet worden aangevraagd. 


